

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0022/X0100/23 (objednatele)

č. SO23V0064 (zhotovitele)

ze dne 12.4.2023

pro provedení stavebních činností pro akci

**„ÚČOV – provizorní ČS pro převod OV ze spodního horizontu na HČS“**

Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Česká voda – MEMSEP, a.s.**

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupená:

IČO: 250 35 070

DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12115

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, méněpráce, a s tím související změna ceny díla. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě skutečných zjištěných podmínek pro provedení stavebních činností.

### ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2 které zní:

„3.1.1 zhotovitel **neprovede** tyto práce a dodávky:

- vodní chlazení
- změna tloušťky přítrub DN 600 a DN 800
- zaslepovací těsnící čela DN 1200 a DN 900 (změna tech. řešení) - odpočet
- zkrácení mikropiloty – odpočet
- finální povrch kolem patky ZK/20 (vrácení povrchů)
- prodloužené ovládání armatur
- 2 plovákové spínače“

„3.1.2 zhotovitel **provede** tyto dodatečné činnosti a dodávky:

- chlazení vzduchem
- doplnění přírubových spojů-úprava tvarovky PS04
- zaslepovací těsnící čela DN 1200 a DN 900 (změna tech. řešení) – přípočet
- nátěry potrubí výtlačku prov. ČSOV a PS04
- finální povrch kolem patky ZK/20 – litý asfalt
- ochrana/signalizace potrubí u ZK13
- bourání železobetonového bloku
- ochrana potrubí DN 1200 a DN 900 při demolici
- zazdění přítoků z DN 1200 a DN 900
- odčerpávání splaškových vod ze shybky „E“
- schůdky pro elektro-kontejner (CN)
- uchycení kabelů na potrubí (CN)
- doplnění přírubových spojů na svodech od/zavzdušněných ventilů
- úprav schodiště/zábradlí k ploše průtokoměrů“

2. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 6.1.1, který zní:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	<b>- 1 683 943,83 Kč“</b>
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 3 321 434,59 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 637 490,76 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	97 385 116,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 1 683 943,83 Kč
Celková cena bez DPH	<b>95 701 172,17 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za objednatele,  
v Praze dne:

Za zhotovitele,  
v Praze dne:

---

---

---

---