

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0194/V1500/22
č. 0193/V1400/22
(objednatele)
č. SO23V0102 (zhotovitele)
ze dne 3.7.2023
na provedení stavebních prací pro akci

**„Obnova vodovodního řadu, ul. Rohová, P6“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Rohová, P6“**

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Česká voda – MEMSEP, a.s.
se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
zastoupená:
IČO: 250 35 070
DIČ: CZ25035070
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12115
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a doplnění jedné vodovodní přípojky. S dodatečnými pracemi souvisí změna ceny díla.

Po uzavření smlouvy č. 0193/V1400/22, 0194/V1500/22 bylo zjištěno, že v textu smlouvy došlo k chybě ve psaní spočívající v chybně přiřazených částkách pro vodovod a kanalizaci. Součástí tohoto dodatku je též oprava této chyby ve psaní, kterou nedochází k faktické změně uzavřené smlouvy o dílo, neboť celková částka se nemění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:
„3.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné práce a dodávky:
- doplnění skladby komunikace
- vodovodní přípojka
- VRN
2. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se opravuje tak, že správně zní takto:
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou **cenu díla bez DPH ve výši: 4.821.290,- Kč** (slovy: Čtyři miliony osm set dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou.

	<i>číslo akce</i>		<i>bez DPH</i>
<i>z toho pro akci</i>	<i>1/1/V14/00</i>	kanalizace	<i>2 135 045,00 Kč</i>
	<i>1/4/V15/00</i>	vodovod	<i>2 686 245,00 Kč</i>
			<i>4 821 290,00 Kč</i>

3. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1, že se rozšiřuje o bod 6.1.1., který zní takto:
„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **538 023,10 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	4 821 290,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	538 023,10 Kč
Celková cena bez DPH	5 359 313,10 Kč
DPH 21%	

	číslo akce		bez DPH
<i>z toho pro akci</i>	<i>1/4/V15/00</i>	OVŘ, ul. Rohová, P6	<i>2 686 245,00Kč</i>
		dodatek č. 1	<i>538 023,10 Kč</i>
			<i>3 224 268,10 Kč</i>
	<i>1/1/V14/00</i>	RK, ul. Rohová, P6	<i>2 135 045,00 Kč</i>
		dodatek č. 1	<i>0,00 Kč</i>
		celkem	<i>5 359 313,10 Kč</i>

4. Dohodou smluvních stran se příloha č. 4 doplňuje o Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
V Praze, dne
