

Změnový list

Název díla: PD - Areál autobusy Hranečnick - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení" C. „Rekonstrukce elektroinstalace Hal“ C.1. „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál autobusy Ostrava-Hranečnick		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1	Číslo změnového listu: 4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele DOD20221696	číslo smlouvy zhotovitele 17/23
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.		
Zhotovitel:	Make-Profi s.r.o. Jezuitská 582/17, Brno-město, 602 00 Brno		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy: č.1 Rozpočet HTU VCP-MCP C.1 č.2 Stanovisko TD.	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel	

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č. 1 HTÚ autonomní osvětlení V rámci projektu bylo zástupci objednatele na VV dohodnuto, že nové osvětlení bude mít autonomní řízení. Návrh bude proveden včetně položkového rozpočtu a bude součástí PD. Bude tím dosaženo optimálního nasvícení v místě, kde se právě pracuje. Zároveň bude docházet k úspoře el. Energie. Navýšení rozpočtu v rámci VP +50000kč.	
Změna č. 2 HTÚ vnější osvětlení halv V rámci projektu bylo zástupci objednatele na VV dohodnuto, že se navrhne i nové vnější osvětlení haly vč. autonomní řízení. Návrh bude proveden včetně položkového rozpočtu a bude součástí PD. Bude tím dosaženo optimálního nasvícení s možností regulace v návaznosti na denní osvětlení. Zároveň bude docházet k úspoře el. Energie. Navýšení rozpočtu v rámci VP +45000kč.	
Změna č. 3 HTÚ šatny a sprchv Nová elektroinstalace se v těchto prostorách nebude řešit, protože již byla řešena v minulosti a elektroinstalace je zde nová. Vypouští se z projektu. Snížení rozpočtu v rámci MP -10000kč.	
Změna č. 4 HTÚ výdej obědv Nová elektroinstalace se v těchto prostorách nebude řešit, protože již byla řešena v minulosti a elektroinstalace je zde nová. Vypouští se z projektu. Snížení rozpočtu v rámci MP -5000kč.	
Změna č. 5 HTÚ návrh místa pro nabíjení nářadí V rámci projektu bylo zástupci objednatele na VV dohodnuto, že se doplní nová nabíjecí místa, která budou sloužit pro nabíjení akumulátorů, kde bude zajištěná a splněna požární bezpečnost v případě vzniku požáru s minimálním dopadem. Návrh bude proveden včetně položkového rozpočtu a bude součástí PD. Navýšení rozpočtu v rámci VP +10000kč.	
Změna č. 6 Termín dokončení V návaznosti na VP dojde k prodloužení termínu odevzdání PD na haly těžké a lehké údržby. Časový dopad na plnění dle SoD bude + devět dní.	
Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	ano termín odevzdání je posunut do 11.1.2024
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-15 000,00 Kč	2,2%	105 000,00 Kč	15,18%	90 000,00 Kč

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil			V souladu s SoD	

Změnový list

Název díla: PD - Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení" C. „Rekonstrukce elektroinstalace Hal“ C.1. „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál autobusy Ostrava-Hranečník	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">1</p>	Číslo změnového listu: <p style="text-align: center;">4</p>
---	--	---

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Make-Profi s.r.o.			souhlasím / nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	DPO a.s.			souhlasím / nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné	DPO a.s.			souhlasím /	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

Změnový list

Název díla:

PD - Areál autobusy Hranečnick - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení"

C.1. „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál autobusy Hranečnick

Příloha č.

1

Číslo změnového listu

4

C.1. Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby - MĚNĚPRÁCE

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Změna č. 3 HTU šatny a sprchy	kpl	1,00	-10 000,00	-10 000,00
Změna č. 4 HTU výdej obědů	kpl	1,00	-5 000,00	-5 000,00
Rekapitulace				-15 000,00

C.1. Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby - VÍCEPRÁCE

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Změna č. 1 HTU autonomní osvětlení	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
Změna č. 2 HTU vnější osvětlení haly	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
Změna č. 5 HTU návrh místa pro nabíjení nářadí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Rekapitulace				105 000,00

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Změnový list

Název díla:

**PD - Areál autobusy Hranečnick - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení"
„Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby“**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál autobusy Hranečnick

Příloha č.

2

Číslo změnového listu:

4

Stanovisko TD:

V rámci projektu PD - Areál autobusy Hranečnick - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení" C. „Rekonstrukce elektroinstalace Hal" C.1. „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké údržby" byly veškeré změny odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem projektu na VV. Práce odpovídají skutečnému množství provedené projekční práce a pro objednatele jsou cenou akceptovatelnou. Prohlašuji, že se ZL č. 4 souhlasím.

#ODKAZ!