

SAP  
8030004245/1191 Registr smluv: ANO

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
č. PN 2022\_0069, 8030004245, 2023/002557, uzavřené dne 27.6.2023 (dále jen „Smlouva“)

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 IČO:

04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená: supervizorem, VFS Čechy jih bankovní spojení: číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

ID DS:

zastoupené: ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace,

IČO: 40526551, na základě plné moci č.j. ZM - 123/2022 ze dne 25. 10. 2022 (dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

### I. Preambule

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění ve smyslu čl. II Dodatku.

### II. Změny Smlouvy

- 2.1 V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší odst. 5.2 a nahrazuje se novým odst. 5.2 následujícího znění:

*„5.2 Výše skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů Překládky původně orientačně stanových na základě CTN činí 125 810,00 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osm set deset korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č.*

*5 Smlouvy.“*

Při realizaci byly zjištěny nezakreslené spojky na kabelech. Kabely musely být vyměněny a naspojovány mimo komunikaci a parkoviště, což znamenalo větší rozsah výkopů o cca 40 m a zemní práce u nových spojek. Původní rozpočet obsahoval pouze dodatečnou ochranu stávající komunikační sítě

8030004245/1191 Registr smluv: ANO

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Příloha č. 1 Dodatku (Specifikace nákladů na Překládku dle skutečnosti) se stává novu přílohou č. 5 Smlouvy.
- 3.2 Stavebník potvrzuje, že mu byly oznámeny náklady dle odst. 2.1 Dodatku a zavazuje se je v souladu s čl. 6. Smlouvy uhradit.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) dnů po uzavření Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.
- 3.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.  
Příloha č. 1: Specifikace nákladů na Překládku dle skutečnosti

CETIN:

Stavebník: V Praze

V Praze

za CETIN a.s.  
supervizor, VFS Čechy jih  
(podepsáno elektronicky)

za Statutární město Plzeň  
ředitel na základě plné moci  
(podepsáno elektronicky)