

D O D A T E K č. 4 **S M L O U V Y O D Í L O**

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtnanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, generálním ředitelem, 1. místopředsdou
představenstva,

Jiřím Procházkou, MBA, obchodním ředitelem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 695

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“, číslo smlouvy objednatele KK02911/2022, dne 12. 9. 2022 uzavřely dodatek číslo 1, dne 26. 7. 2023 uzavřely dodatek číslo 2 a dne 13. 12. 2023 uzavřely dodatek číslo 3 (dále jen „smlouva“)
2. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 35. až 41., jejichž potřeba vznikla v souvislosti s vybavením budovy technickým a technologickým zařízením, s vybavením budovy na základě požadavku provozovatele a prohlídky před kolaudací
3. nepodstatné změny uvedené ve změnových listech číslo 35. až 41. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

4. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. a 3. doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 35. až 41., ze kterých vyplývá

Změna č.	Stavební objekt	Rozšíření vícepráce (+) bez DPH	Snížení méněpráce (-) bez DPH	Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
35.1	D1_01_1_ Stavební část	76 694,19 Kč	0,00 Kč	76 694,19 Kč	0,034 %
35.2	D1_01_4e_ Zdravotně technické instalace	12 477,96 Kč	0,00 Kč	12 477,96 Kč	0,005 %
36	D2_51-1 - Lékařská technologie	27 287,40 Kč	0,00 Kč	27 287,40 Kč	0,012 %
37	D1_01_1_ Stavební část	7 032,80 Kč	0,00 Kč	7 032,80 Kč	0,003 %
38	D1_01_1_ Stavební část	17 923,93 Kč	0,00 Kč	17 923,93 Kč	0,008 %
39.1	D1_01_1_ Stavební část	0,00 Kč	-14 213,71 Kč	-14 213,71 Kč	0,006 %
39.2	D2_51-1 - Lékařská technologie	0,00 Kč	-8 936,17 Kč	-8 936,17 Kč	0,004 %
40	D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika	187 200,00 Kč	-617 815,11 Kč	-430 615,11 Kč	0,354 %
41	D1_01_1_ Stavební část	106 545,19 Kč	0,00 Kč	106 545,19 Kč	0,047 %
Celkem		435 161,48 Kč	-640 964,99 Kč	-205 803,51 Kč	0,473 %

Rekapitulace	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Smlouva o dílo	227 553 956,00 Kč	47 786 330,76 Kč	275 340 286,76 Kč
Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 2	229 251 915,42 Kč	48 142 902,24 Kč	277 394 817,66 Kč
Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 3	229 052 132,68 Kč	48 100 947,86 Kč	277 153 080,54 Kč
Dodatek č. 4	-205 803,51 Kč	-43 218,74 Kč	-249 022,25 Kč
Smlouva o dílo Dodatek č. 4	228 846 329,17 Kč	48 057 729,13 Kč	276 904 058,30 Kč

5. z důvodů uvedených v bodě 2. až 4. dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 4

(dále jen „dodatek č. 4“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 2. **Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1** se vypouští stávající text a **nahrazuje novým zněním** takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH **228 846 329,17 Kč**
 (slovy: dvě stě dvacet osm milionů osm set čtyřicet šest tisíc tři sta dvacet devět korun českých sedmnáct haléřů)

DPH 21 % **48 057 729,13 Kč**
 (slovy: čtyřicet osm milionů padesát sedm tisíc sedm set dvacet devět korun českých a třináct haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH **276 904 058,30 Kč**
 (slovy: dvě stě sedmdesát šest milionů devět set čtyři tisíc padesát osm korun českých a třicet haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli použije režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 4 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 4 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).
3. Zaslání dodatku č. 4 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 4 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. už v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 4 obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Uzavření dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 67/01/24 ze dne 22. 01. 2024.
6. Dodatek č. 4 je uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 4 a prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Rozpočty změn č. 35–41

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel, 1. místopředseda představenstva

Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulháněk
hejtman Karlovarského kraje

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA
obchodní ředitel, člen představenstva