

D O D A T E K č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce střešní krytiny haly na sůl a přístřešku Blatná

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **180/P/2016-1**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

██████████

tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **HMpro s.r.o.**

Sídlo: Černokostelecká 938/8, Praha 10

Zastoupený: **Milan Hanakovič, jednatel**

IČ: 24801224 DIČ: CZ24801224

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175488

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Hanakovič

tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:

Milan Hanakovič

tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:

Milan Hanakovič

tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 mění bod 3.1 a 4.1 smlouvy o dílo nově zní takto:

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
Dokončení prací: **do 30. 6. 2017**

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	549 362,11 Kč
Změnový list č. 1 méněpráce	- 175 478,00 Kč
Změnový list č. 1 vícepráce	175 478,00 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	549 362,11 Kč

Slovy pět set čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát dva korun českých a jedenáct haléřů bez DPH.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

České Budějovice, dne: 24.3.2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

Vitějovice, dne: 24.3.2017

Za zhotovitele:

Milan Hanakovič
Jednatel




Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: Rekonstrukce střešní krytiny haly na sůl a přístřešku Blatná		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 01 Smluvní požadavky SO 02 Požadavky objednatele						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/POKČ
1	23.3.2017	M 591622560	nebylo využito celé množství vláknocementové vlnité krytiny	méněpráce	nevyužitá položka soupisu prací	
2	23.3.2017	M 591645150	nebylo nutné osazovat lemovky vláknocementové	méněpráce	nevyužitá položka soupisu prací	
3	23.3.2017	K 785131871	nebylo nutné využít práce za osazení vláknocementových lemovek	méněpráce	nevyužitá položka soupisu prací	
4	23.3.2017	K 743621199R01	D+M hromosvody	vícepráce	tato položka nebyla zahrnuta v soupisu prací	
5	23.3.2017	K 743621199R01	Nátěr opláštění budovy	vícepráce	tato položka nebyla zahrnuta v soupisu prací - jedná se o práce, které by bylo nutno co nejdříve provádět	


* může být doloženo na samostatném listu

Zhotovitel:



TDS:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641 





Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce střešní krytiny haly na sůl a přístřešku Blatná		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu SO 101 Smluvní požadavky											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	oena / měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	23.3.2017		K 765131671 Montáž šitové hrany vlnité vláknocementové krytiny lemovacím prvkem	m							
2			M 591645150 lemovka vláknocementová	kus							
3			M 591622560 krytina vláknocementová vlnitá	kus							
4											
5	23.3.2017		K 743621199R01 D+M hromosvody	kpl							
6			K 783695199R01 Natěr opláštění budovy	kpl							
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

Zhotovitel/dodavatel: Hmpro cz s.r.o., Čermokostecká 938/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

jméno	podpis	datum
p. Hanakovič Milan, odpovědný stavbyvedoucí		
p. Hanakovič Milan, osoba pověřená vedením stavby		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI p. Jirsa Martin		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

PRO HMpro cz s.r.o. [®]
kompletní dodávky staveb
HMpro cz s.r.o. www.hmpro.cz
Čermokostecká 938/8, Praha 10, 100 00
IČO: 248 01 224, DIČ: CZ24801224

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641 [®]