

Dodatek č. 1 k Objednávce

Uzavřené dne 23.10.2023

Číslo objednávky: **06EU-006316** (uvádějte při fakturaci)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): původní
nový

Název veřejné zakázky:

I/20 Chválenice, PDZ - M **Projektová dokumentace**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO: 65993390, DIČ: 65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

Dodavatel:

ELEKTROPLAN s.r.o.
Adresa: Loketská 344/12, Karlovy Vary
IČO: 26394472
DIČ: CZ26394472

Kontaktní osoba:

1. Předmět Dodatku č.1 - Odůvodnění

Z důvodu zpoždění při projednání se silničním správním úřadem a následné úpravy projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění do 31.03.2024.

2. Změna termínu plnění

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: SMS + PDZ č.1 a 2 do 30. 01. 2024

Nová lhůta pro dodání či termín dodání: SMS + PDZ č. 1 a 2 do 31. 03. 2024

Fakturace: po dokončení prací 03/2024, na základě odsouhlaseného předávacího protokolu

3. Doplnění

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Kontaktní osoba ve věcech technických:

4. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, zhotovitel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.



Datum: 2024.01.23 13:07:39
+01'00'