

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00895

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: ██████████, jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00895 na akci Měcholupy, u úřadu – oprava vodovodu a kanalizace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ██████. 2023 na ██████.2024

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích, dne **20. 12. 2023**

V **Žatci**, dne **28. 2. 2025**



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva

ERKA Žatec s.r.o.

, jednatel společnosti