



01516/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **692/2023**

č. dodatku objednatele: **1516/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0038P10

a

Zhotovitel "Společnost NEPRO – Skypartners"
Vedoucí společník NEPRO stavební a.s.
Zapsaný do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201
Sídlo Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 27342093
DIČ CZ27342093
Telefon
e-mail
ID datové schránky waipw59
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 43-1032330287/0100, 7243152/0800

Druhý společník Skypartners, s.r.o.
Zapsaný do OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71294
Sídlo Olomoucká 797/80, Černovice, 618 00 Brno

Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 29288380
DIČ CZ29288380
Telefon
e-mail
ID datové schránky is74wn3
Bankovní spojení Komerční banka
Číslo účtu 107-571410257/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.06.2023
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 692/2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Rozšíření FVE na střeše haly Borky formou Design and Build**“ (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“).

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo neposkytoval řádnou součinnost původní zhotovitel statického posouzení střešního pláště, který byl nezbytný pro přípravu a zajištění nezbytných prvotních podkladů pro vypracování projektové dokumentace.
2. V návaznosti na informace dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby jednotlivých činností dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:

- a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- b) *Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede zhotovitel nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- c) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- d) *Realizaci stavebního díla dle zpracované projektové dokumentace a dle pravomocného stavebního povolení provede zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*


III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlasen Radou města Kolína dne 11.12.2023, usnesení č. 2672/45/RM/2023/Veřejný.


V Kolíně dne **22-12-2023**



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



V Praze dne **17-01-2024**



mf