

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>903/2</b>	Číslo ZBV: <b>4.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 903 - Provizorní přemostění pro SO 201		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div>	Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Tato změna byla vyvolána na základě výzvy majetkového správce který dne 7.12.2015 zápisem do stavebního deníku konstatoval přetěžování konstrukce MMT 110. K přetěžování docházelo z důvodu nerespektování svislého dopravního značení řidiči veřejné dopravy (viz. zápis ze SD, příloha). Kdy na mostní provizorium vjíždí nákladní vozy bez ohledu na hmotnost a svislé dopravní značení, které přikazuje pouze jedno vozidlo o maximální hmotnosti do 59 t. Dodatečné podepření mostního provizoria a jeho ztužení je nezbytně nutné pro zachování plynulosti veřejné dopravy po komunikacích stavbou dotčených a především pro zabránění trvalého poškození a mostní konstrukce, nebo jejího samotného pádu z důvodu neustálého přetěžování. Mostní provizorium bylo zhotoviteli zapůjčeno od ŘSD do dočasného užívání, tudíž za jeho stav a případné poškození zodpovídá zhotovitel. Dodatečná podpora je doplnění podpěrné soustavy a má přímý vliv na funkčnost zapůjčené mostní soupravy MMT-100 od ŘSD. Pokud je doplněna podpěra, spolu s tím je i nutné doplnit mostní ložiska, bez kterých nelze mostní konstrukci na podpěru uložit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 150 673,20</b>	<b>1 150 673,20</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo p.