

### **Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě**

uzavřený v souladu s ust. § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

SML1028596

#### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno na základě  
pověření: [REDACTED], vedoucí odboru městských  
organizací, strategického rozvoje a investic  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

**a**

#### **2. Correct BC, s.r.o.**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým  
IČ: 25028588  
DIČ: CZ25028588  
osoba oprávněná jednat Ing. Petr Dlouhý

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:**

#### **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.11.2022 Příkazní smlouvu jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění inženýrské činnosti („IČ“) v rámci technického dozoru stavby („TDS“) na stavbě „Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“.
2. Tento dodatek je uzavřen mezi příkazcem a příkazníkem z důvodu z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku a navýšení rozsahu činností příkazníka, zapříčiněné navýšením objemu stavebních prací na zakázce „Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“.
3. Změna závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení

rekonstrukce služebny MP, přičemž změna v osobě příkazníka by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili příkazci značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení rekonstrukce služebny MP. Nabídka a cenový rozpis na doplnění dílčích činností jsou konkrétně vymezeny a oceněny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

4. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se upravuje předmět Smlouvy a v souvislosti s tím se rovněž upravuje Cena a mění se čas plnění.

## II. Předmět

1. Smlouva se tímto dodatkem mění následovně:

- 1.1 Odstavec 2. v článku IV. Místo a čas plnění zní nově:

Doba plnění této smlouvy: K zahájení prací bude příkazník písemně vyzván před předáním staveniště s předpokládaným termínem 1.12.2022. Termín ukončení činnosti příkazníka dle tohoto dodatku je 30.6.2024. Termín ukončení realizace stavby, včetně vydání kolaudačního souhlasu je stanoven na 27.6.2024. Příkazník bude po předání hotového díla investorovi dále poskytovat činnosti při vyřizování případných reklamací díla a uplatňování práv z vadného plnění díla; kompletní administraci reklamačních řízení a to po dobu záruční lhůty, minimálně 60 měsíců.

- 1.2 Odstavec 1. v článku V. Cena a platební podmínky zní nově:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za obstarání všech činností na zajištění předmětu této smlouvy provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši“

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	589.179,40 Kč
DPH 21 %	123.727,70 Kč

---

Cena celkem včetně DPH 712.907,10 Kč  
(Slovy: „sedm set dvanáct tisíc devět set sedm korun českých a deset haléřů“)

- 1.3 Odstavec 2. v článku V. Cena a platební podmínky zní nově:

Celková smluvní cena (bez DPH) dle předchozího odstavce sestává z následujících cen jednotlivých částí plnění dle čl. II této smlouvy:

Čl. III odst. 4 této smlouvy	výkon činnosti TDS za jeden kalendářní měsíc do 30.11.2023	24.312,50 Kč bez DPH
Čl. II odst. 4 této slouvy	výkon činnosti TDS za jeden kalendářní měsíc od 1.12.2023	34.454,20 Kč bez DPH
	kompletní administrace reklamačních řízení po dobu záruční lhůty	56.250,- Kč bez DPH

1.4 Odstavec 4. v článku V. Cena a platební podmínky zní nově:

V případě, že se skutečná doba realizace Stavby bude od výše uvedeného předpokladu lišit o více než třicet (30) kalendářních dní, a to oběma směry, bude cena dílčího plnění uvedená v odstavci 2 tohoto článku automaticky upravena (zvýšena či snížena) o částku vzniklou jako součin doby prodloužení (zkrácení) v měsících a smluvní měsíční jednotkové sazby ve výši 34.454,20 Kč (bez DPH), s tím, že cena dílčího plnění za započaté měsíce prodloužení (zkrácení) doby realizace Stavby a plnění Příkazníka bude stanovena poměrně podle počtu dní daného měsíce. Příkazník je však oprávněn účtovat zvýšení ceny dílčího plnění uvedené v odstavci 2 tohoto článku pouze v případě, že k prodloužení realizace Stavby nedošlo z důvodů na jeho straně; v případě zkrácení doby realizace Stavby pak má Příkazník nárok na celou cenu dílčího plnění uvedenou v odstavci 1 tohoto článku pouze v případě, že ke zkrácení doby realizace Stavby došlo na základě prokazatelné iniciativy Příkazníka.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy a následných dodatků zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří příloha: Nabídka na rozšíření plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Příkazce:

Příkazník:

.....  
[redacted]  
vedoucí odboru městských organizací,  
strategického rozvoje a investic  
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....  
**Ing. Petr Dlouhý**  
jednatel společnosti  
Correct BC, s.r.o.

Příloha: Nabídka č. 92/2022

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	██████████	referent	OMOSRI		
Vedoucí odboru	██████████ ██████████	Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu	██████████	referent	OMOSRI		
Právně posoudil	██████████ ██████████ ██████████	Vedoucí oddělení	Právní odbor		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					