

Změnový list č. 1 ze dne 29.12.2023

Název stavby:	Matylda – připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii	
Číslo smluvního vztahu:	2023 203	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Umístění ČSOV u komunikace		
<u>Nové řešení:</u> Odvodnění původní jámy Přesunutí ČSOV k objektu SO1		
<u>Zdůvodnění změny:</u> V původním umístění šachty docházelo vlivem spodních vod k zaplavování montážní jámy, bylo provedeno odvodnění. Výkop nové jámy pro ČSOV		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing.Vladimír Plhák	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 291 741,92	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	150 515,92	
Nová cena díla bez DPH:	2 442 257,84	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6 týdnů
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum: 29.12.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 29.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 29.12.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum: 29.12.2023

jméno, příjmení

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 29.12.2023

jméno, příjmení

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum: 29.12.2023

jméno, příjmení

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet