

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ  
PŘÍPRAVĚ  
„II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV. Č. 425-031“  
DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SLOVENSKOU ČÁST)**

---

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

**ZHOTOVITEL**

**PK OSSENDORF S.R.O.**

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,  
jednatel a ředitel společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901  
sp. zn. C 33954

Další společníci:

**i) Linio Plan, s.r.o.**

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO 27738809  
DIČ CZ27738809  
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem  
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

**ii) Rušar mosty, s.r.o.**

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno  
IČO 29362393  
DIČ CZ29362393  
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

sp. zn. C 75395

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 4. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Správce toku na slovenské straně stavby požaduje provedení hydrotechnického výpočtu průtočného množství v době výstavby nového mostu, které bude prováděno prostřednictvím skruže s bárkami v korytě mostu. Tento výpočet bude provádět Útvar hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP (DÚR), průzkumy	do 10 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 3 měsíců od předání konceptu DUSP (DÚR)
Konečná DUSP (DÚR)	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatel (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu.

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura na 60% ceny části díla DUSP (DÚR) a třetí faktura na 40% ceny části díla DUSP (DÚR) a část díla IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne 24.1.2024

V Brně, dne 25.1.2024

**Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.**

**Bc. Roman Hanák**

jednatel a ředitel společnosti

ředitel

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty