



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfpz.cz](http://www.sfpz.cz)

## DODATEK Č. 10

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 10 objednatele: 750/6430/21/10

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 10 zhotovitele: 21 060005

### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Město Třeboň**

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

**Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

## II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění:
- dodatku č. 1 (uzavřený dne 13.10.2021),
  - dodatku č. 2 (uzavřený dne 30.11.2021),
  - dodatku č. 3 (uzavřený dne 28.06.2022),
  - dodatku č. 4 (uzavřený dne 28.07.2022),
  - dodatku č. 5 (uzavřený dne 10.08.2022),
  - dodatku č. 6 (uzavřený dne 20.09.2022),
  - dodatku č. 7 (uzavřený dne 04.11.2022),
  - dodatku č. 8 (uzavřený dne 02.01.2023),
  - dodatku č. 9 (uzavřený dne 30.03.2023),
- jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

### „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:
- **Změnový list č. 59, který řeší odpočet neprováděných asfaltů v silnici II/154.**
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:
- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v zúžení předmětu díla dle změnového listu uvedeného v odst. III.1 čl. III. tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „změnový list“),
  - v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schváleného položkového rozpočtu změnového listu tvořícího nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

## III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  
Předmět díla se zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno ve změnovém listu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo:
- Změnový list č. 59.,
- III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:  
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace

Celková cena díla:

CELKOVÁ cena díla  
(vč. předchozích Dodatků č. 1-9) bez DPH.....85 543 532,14 Kč

Dodatek č. 10:

- ZL č. 59 bez DPH .....-1 820 046,95 Kč

**Dodatek č. 10 celkem bez DPH..... -1 820 046,95 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 10 bez DPH..... 83 723 485,19 Kč**

**DPH ..... 17 581 931,89 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 10 včetně DPH ..... 101 305 417,08 Kč**

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

1. etapa díla:

1. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-9) bez DPH..... 54 058 574,85 Kč

Dodatek č. 10:

ZL č. 59 bez DPH .....-1 677 730,77Kč

**Dodatek č. 10 celkem bez DPH..... -1 677 730,77 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 10 bez DPH .....52 380 844,08 Kč**

**DPH.....10 999 977,26 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 10 vč. DPH .....63 380 821,34 Kč**

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa):

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (vč. předchozích Dodatků č. 1-9) bez DPH..... 862 309,01 Kč

Dodatek č. 10:

ZL č. 59 bez DPH .....0,00 Kč

**Dodatek č. 10 celkem bez DPH.....0,00 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 10 bez DPH.....862 309,01 Kč**

**DPH.....181 084,89 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 10 vč. DPH.....1 043 393,90 Kč**

2. etapa díla:

2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-9) bez DPH .....29 416 255,77 Kč

Dodatek č. 10:

ZL č. 59 bez DPH .....-142 316,18 Kč

**Dodatek č. 10 celkem bez DPH..... -142 316,18 Kč**

**2. etapa díla vč. Dodatku č. 10 bez DPH .....29 273 939,59 Kč**

**DPH.....6 147 527,31 Kč**

**2. etapa díla vč. Dodatku č. 10 vč. DPH .....35 421 466,90 Kč**

3. etapa díla a dodatečné přípojky:

3. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-9) bez DPH ..... 1 206 392,51 Kč

Dodatek č. 10:

ZL č. 59 bez DPH .....0,00 Kč

**Dodatek č. 10 celkem bez DPH.....0,00 Kč**

**3. etapa díla bez DPH vč. Dodatku č. 10 bez DPH.....1 206 392,51 Kč**

**DPH.....253 342,43 Kč**

**3. etapa díla vč. DPH vč. Dodatku č. 10 bez DPH.....1 459 734,94 Kč**

#### IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 693/2023-31 ze dne 29.11.2023.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 59*

Za objednatele:

V Třeboni dne 25.01.2024

PaedDr. Jan Váňa  
starosta  
město Třeboň

Za zhotovitele:

V Praze dne 04.01.2024

Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

V Praze dne 04.01.2024

Ing. Tomáš Erhard  
Jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.