

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001242**

Číslo smlouvy konzultanta: 21-277

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 284 1075

Název veřejné zakázky: **D55 - 5508 Staré Město – Moravský Písek – expertní tým objednatele pro  
analýzy, posudky a administrativní úkony**

ze dne 05.10.2021 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021

uzavřený mezi

### **1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021**

#### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen dle OR:	
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto Dodatku	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

e-mail:

tel:

*pro tuto dílčí zakázku jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021*

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

*pro tuto dílčí zakázku jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021*

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 05.10.2021 Smlouvu, jejímž předmětem jsou služby spočívající v provádění expertní činnosti objednatele v oblasti cenových analýz, právních služeb, časového řízení stavby, kontroly jakosti, včetně potřebných posudků v dané problematice, vedení administrativní činnosti a především digitalizace a elektronizace procesů realizace stavby po dobu výstavby dálnice **D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek** (dále jen „Stavba“),
- dne 22.10.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, na základě kterého jedná v rámci předmětné dílčí zakázky jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021, společnost PRAGOPROJEKT, a.s.,
- při zahájení Stavby se počítalo s tím, že bude uvedena do provozu 02.04.2024 a dokončena do 02.11.2024,
- podle aktuálního harmonogramu zhotovitele Stavby se počítá s tím, že bude Stavba uvedena do provozu o 8 měsíců později, tedy 02.12.2024 a v důsledku toho se dokončení předpokládá do 01.07.2025,
- na základě výše uvedených skutečností dojde k nutnosti prodloužení termínu pro poskytování služeb ze strany konzultanta a ke značnému navýšení objemu jeho prací na pozicích *Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce* a *Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů* a *Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram*, které jsou nutné pro další poskytování služeb dle Smlouvy,
- v souvislosti s prováděním plnění dle Smlouvy se ukázalo, že není potřeba na předmětné zakázce výkon pozice *Asistent specialista zeměměřičství*,
- řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

dohodli se objednatel a konzultant níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 VOP ve znění ZOP příslušné Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021 (číslo RD 01 ST-000797) a čl. I., odst. 4 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě rozsahu a doby plnění a s tím související úpravě ceny.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě **čl. I., odst. 1. Smlouvy – Předmět smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění**, v tom smyslu, že součástí poskytovaných služeb nebude:
  - Geodetická činnost v rámci kontroly provedených prací, kontrolní měření a ověřování výměr provedených stavebních prací a dodávek, určení kvantitativních parametrů provedených stavebních prací a kontroly geometrických parametrů komunikací včetně technických objektů na nich (mosty).
2. V důsledku zvýšené potřeby poskytovat v rámci předmětné zakázky služby na pozicích *Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce* a *Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontroly rozpočtů* a *Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram* se objednatel a konzultant dohodli navýšení rozsahu poskytování služeb na těchto pozicích, to vše v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - Aktualizovaný soupis prací.
3. V návaznosti na dohodnuté vícepráce a méněpráce se objednatel a poskytovatel dohodli na úpravě **čl. II., odst. 1 Smlouvy – Cena za poskytované služby** v tom smyslu, že se celková cena zvyšuje o **966.400,- Kč** bez DPH.

### REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy.....	9.312.000,- Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 2 .....	- 756.000,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 2 .....	1.722.400,- Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 .....	<b>10.278.400,- Kč bez DPH</b>

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě **čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění** pro část předpokládaný termín dokončení prací dle Smlouvy v tom smyslu, že aktuálně se předpokládá termín dokončení prací dle Smlouvy: **do 48 měsíců**.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2. zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**Přílohy:** Příloha č. 1 – Aktualizovaný Soupis prací

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.21  
09:48:14 +01'00'

Digitálně podepsal I

Datum: 2023.12.21 10:04:14 +01'00'

## Příloha č. 1 - Dodatku č. 2 - Aktualizovaný soupis prací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, 01ST-000797

D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek - expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč	Navýšení počtu dní dle Dod. č. 2	Navýšení ceny dle Dod. č. 2	Cena celkem Sml. +D2
<b>A) Správce stavby/asistent správce stavby</b>									
správce stavby - není předmětem plnění		x			0	Není součástí plnění	0	0	0
asistent správce stavby		x			0	Není součástí plnění	0	0	0
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč	Počet dní	Cena Kč	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			480	x			96		
<i>specialisté :</i>									
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů			400	x			80		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			350	x			0		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring			0	x			0		
koordinátor BOZP			0	x			0		
<b>A) Celkem</b>									
<b>B) Technická dozorní správa :</b>									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x			0		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce			0	x			0		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x			0		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)			0	x			0		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)			0	x			0		
Asistent specialista geotechnika			0	x			0		
Asistent specialista zeměměřičství			135	x			-135		
Asistent specialista vodohospodářské objekty			0	x			0		
Asistent specialista trubní vedení			0	x			0		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			0	x			0		
Asistent specialista protikorozní ochrany			0	x			0		
Asistent specialista pro podzemní stavby - není předmětem plnění			0	x			0		
Asistent specialista ekodozor			0	x			0		
Právník			180	x			0		
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram			135	x			135		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí			0	x			0		
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>									
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>									
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	0				0		
Expert - pozemní komunikace	x	x	0				0		
Expert –vodohospodářské objekty a trubní vedení	x	x	0				0		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	0				0		
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce - není předmětem plnění	x	x	0				0		
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>									
					<b>CELKEM</b>	<b>6 792 000</b>		<b>966 400</b>	<b>7 758 400</b>
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	<b>2 520 000</b>		<b>0</b>	<b>2 520 000</b>
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>9 312 000</b>		<b>966 400</b>	<b>10 278 400</b>