

## Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

<b>Název projektu:</b>		Kontaminovaná lokalita Kalynivka – návrh nápravných opatření	
<b>Realizátor a partnerské instituce:</b>		DEKONTA a.s., Kalynivka Territorial Community	
<b>Rozvojový záměr projektu:</b> Pomoc partnerskému státu v rozvoji místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, případně podpůrných služeb v souvislosti s ekonomickým a sociálním využitím brownfieldů.			
<b>Cíle projektu:</b> Zjištění rozsahu a stupně kontaminace daného území, zhodnocení zdravotních a ekologických rizik formou analýzy rizik a zpracování studie proveditelnosti sanace postiženého území.			
<b>VÝSTUPY PROJEKTU</b>	<b>AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU</b>	<b>Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám</b>	<b>Termín fakturace</b>
<b>Výstup 1</b> Provedeno místní šetření – dokumentace Časový rámeček pro dosažení výstupu:	Aktivita 1.1 Konzultace s relevantními osobami	80 000 Kč	XI.2024
	Aktivita 1.2 Studium archivních materiálů	60 000 Kč	
<b>Výstup 2</b> Proveden průzkum v terénu Časový rámeček pro dosažení výstupu:	Aktivita 2.1 Atmogeochemický průzkum	320 000 Kč	
	Aktivita 2.2 Odběr vzorků zemin	420 000 Kč	
	Aktivita 2.3 Odběr vzorků vod	364 000 Kč	
	Aktivita 2.4 Hydrodynamické zkoušky	160 000 Kč	
	Aktivita 2.5 Vyhodnocení průzkumu	40 000 Kč	
	Aktivita 2.6 Laboratorní analýzy	240 000 Kč	
<b>Výstup 3</b> Vypracována analýza rizik Časový rámeček pro dosažení výstupu:	Aktivita 3.1 Zpracování analýzy rizik	60 000 Kč	
<b>Výstup 4</b>	Aktivita 4.1 Návrh sanace lokality	60 000 Kč	

Vypracována studie proveditelnosti Časový rámec pro dosažení výstupu:	Aktivita 4.2 Vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy	40 500 Kč	XI.2024
	Aktivita 4.3 Prezentace výsledků projektu	120 000 Kč	
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>		<b>1 964 500 Kč</b>	

Příloha č. 2

Potvrzení realizátorem projektu: .....