

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 8

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	D.1.2.1 Komunikace		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	[REDAKOVANÉ]		
Projektant:	[REDAKOVANÉ]		
Popis změny: <i>Doplnění svislého dopravního značení</i>			
Odůvodnění změny: <i>Na základě požadavku dopravního inspektorátu PČR a odboru dopravy bude doplněno svislé dopravní značení.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	15 378,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	15 378,00	
	Výše DPH sazba: 21%	3 229,38	
	náklady na změnu vč. DPH	18 607,38	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel:		
	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 9

Předmět díla:	Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora		
Objekt:	D.1.2.3 Veřejné osvětlení pozemní komunikace		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005		
TDI:	Ing. Kučeřík Leoš		
Projektant:	Ing. Jana Vítková		
Popis změny: Odpočet nákladu za dodávku a montáž rozvaděče			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku Správy nemovitostí Města Znojma pana Holečka (vedoucího střediska veřejného osvětlení) bylo rozhodnuto rozvaděč neosazovat.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-24 604,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-24 604,00	
	Výše DPH sazba: 21%	-5 166,84	
	náklady na změnu vč. DPH	-29 770,84	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

