

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. **136/2023/OSM** ze dne **24.8.2023**

**„VO Rožnov pod Radhoštěm – 2022“**

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

**Smluvní strany:**

**1. Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČO: 00304271  
DIČ: CZ00304271  
zastoupeno: Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě  
usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: 249 738 406/0300  
ID datová schránka: epqbwzr  
(dále jen jako „**objednatel**“)

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
IČO: 25751018  
DIČ: CZ25751018  
Zastoupená/ý: XXXXXXXXXX  
tel., e-mail: 261 341 150, [osvetleni@eltodo.cz](mailto:osvetleni@eltodo.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú.: 117436043/0300  
(dále jen „**dodavatel**“ na straně druhé)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 24.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. **136/2023/OSM** (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**VO Rožnov pod Radhoštěm – 2022**“

**II.**

**Předmět dodatku**

Na základě ustanovení SOD čl. 3. odst. 3.3., pododst. 3.3.1 písm. b) a c)., a odst. 3.4.. se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1, jehož obsahem jsou níže popsány změny při provádění díla.  
Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla sjednaného v čl. 2 a změna ceny sjednané v čl. 3. odst. 3.1. SOD.

Změny v rozsahu realizace díla jsou podrobně popsány ve změnovém listu ZL 01, změny v ceně za dílo jsou podrobně vyčísleny ve změnovém rozpočtu ZR 01.

Předmětem dodatku je potvrzení změny termínu dokončení realizace díla sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. SOD, ke které došlo z důvodů naplnění podmínek stanovených v čl. 4. odst. 4.4. SOD.

### III.

#### Změna ceny za dílo

1. S ohledem na skutečnosti, uvedené v článku II. tohoto dodatku a v souladu s ustanoveními SOD, uvedenými v článku II. tohoto dodatku a v čl. 16. odst. 16.15. SOD, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny méněpráce, jak je uvedeno ve změnovém listu ZL 01 a změnovém rozpočtu ZR 01.
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně:

Čl. 3. odst. 3.1. SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5 677 251,87 Kč
Celková cena MNP bez DPH dle dodatku č.1	-172 040,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	5 505 211,87 Kč
DPH (21%)	1 156 094,49 Kč
<b>Celková nová cena díla vč. DPH</b>	<b>6 661 306,36 Kč</b>

### IV.

#### Změna termínu

1. Původní termín dokončení díla dle SOD čl. 4. odst. 4.2. zní:
  - 1.2. Dodavatel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do **31.12.2023**.
2. V návaznosti na čl. II. tohoto dodatku a v souladu s ustanoveními SOD uvedenými v čl. II tohoto dodatku a v čl. 16 odst. 16.5. SOD se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla a tím na novém znění čl. 4. odst. 4.2. SOD takto:
  - 4.2 Dodavatel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do **31. 1. 2024**

### III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 22. 1. 2024 usnesením č. **728/48/RM/22/01/2024**
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01



V Rožnově p. R., dne .....2024

V Praze, dne .....2024



GROSS 08.20.25 40100 5

**Mgr. Tomáš Gross**  
místostarosta města



**Změnový list č. 1**

Zhotovitel: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
 Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128,  
 75661 Rožnov pod Radhoštěm  
 Název akce: **VO Rožnov pod Radhoštěm – 2022**

**Předmět změny: Úprava počtu instalovaných a měněných výložníků**

Fyzickou kontrolou stavu před zahájením montáží a posouzením přímo z montážní plošiny bylo shledáno, že není nutno měnit všechny výložníky tak, jak bylo navrženo. Z toho důvodu došlo ke změně v počtu použitých typů výložníků podle níže uvedené tabulky:

Položka	mj	původní počet ks	nový počet ks	Rozdíl
Demontáž a likvidace/recyklace stáv. výložníků	kmpl	59	27	-32
0,5m výložník vč. přísl. a montáž	kmpl	9	9	0
1,5m výložník vč. přísl. a montáž	kmpl	16	7	-9
2m výložník vč. přísl. a montáž	kmpl	9	0	-9
2,5m výložník vč. přísl. a montáž	kmpl	2	0	-2
3m výložník vč. přísl. a montáž	kmpl	32	0	-32

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 136/2023/OSM ze dne 24.8.2023 pro akci „VO Rožnov pod Radhoštěm – 2022“ se proto mění cena díla dle III. změna ceny za dílo tohoto dodatku takto:

Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně:

Čl. 3. odst. 3.1. SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 5 677 251,87 Kč

**Celková cena méněprací bez DPH dle dodatku č.1 -172 040,00 Kč**

Celková nová cena díla bez DPH 5 505 211,87 Kč


DPH (21%) 1 156 094,49 Kč

Celková nová cena díla vč. DPH 6 661 306,36 Kč

Podrobné vyčíslení méněprací viz změnový rozpočet ZR01.

V Rožnově p. R., dne .....2024


V Praze, dne .....2024



za objednatele

**Mgr. Tomáš Gross**

místostarosta města



za dodavatele





66	Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů	0	m3		0,00		0,00	
67	Zem práce, výkop+záhozy+hutn vč. chrán.+ozn. - kab. Tra	0	m			0,00		0,00
68	Odvoz sutí, zeminy, ...	0	kmp			0,00		0,00
69	Plošina	0	hod		0,00		0,00	
70	Autojeřáb	0	hod		0,00		0,00	
71	Zařízení staveniště a dopravní značení (4,12% z ceny prác	0	kmp			0,00		0,00
72	Provozní vlivy (3,25% z ceny práce)	0	kmp			0,00		0,00
73	Geodetické zaměření	0	kmp		0,00		0,00	
74	Proj. Dok. skutečného provedení	0	kmp		0,00		0,00	
75	Aktualizace pasportu	0	kmp		0,00		0,00	
76	Stavbyvedoucí zhotovitele	0	kmp		0,00		0,00	
77	Revize	0	kmp		0,00		0,00	
78	Doprava a přesun materiálu	0	kmp			0,00		0,00

Rekapitulace	podíl	bez DPH	DPH 21%	s DPH
<b>Celkové náklady vč. rec.popl.sv.</b>		<b>-172 040,00</b>	<b>-36 128,40</b>	<b>-208 168,40</b>
<b>z toho uznatelné náklady</b>	<b>100,00%</b>	-172 040,00	-36 128,40	-208 168,40
<b>z toho neuznatelné náklady</b>	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00

#### Poznámky k rozpočtu:

U svítidel bude samostatně účtován recyklační poplatek:

Počet	bez DPH	DPH 21%	celkem
<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Samostatně budou účtovány i ostatní rec. příspěvky dle aktuálních sazeb a typů zařízení.

U svítidel pro přechody pro chodce je povolena maximální náhradní teplota chromatičnosti Tc 4000K

Dodávka sloupu = sloup, svorkovnice, bet. základ hloubk. impreg., ochr. nástřik paty sloupu, kotvící mat., uzemn.mat., případné vyložení, průchodky či konektory pro vánoční dekorace, billboardy dle přiloženého výkresu sloupu. Kompletní montáž, zapojení, uzemnění, zprovoznění