

1. Předmět Dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PU-003819 a sice prodloužení termínu dodání do 31.1.2024 z důvodu špatných povětrnostních podmínek

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Změna Doba plnění:

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: 31. 12. 2023

Nový termín dle Dodatku č. 1: 31. 01. 2024

II. Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na výše uvedené změně Smlouvy, a to z důvodu zachování kontinuity provádění akce: Dílčí objednávka č. 27/2023/JJ LBÚ přičemž je nezbytné, aby byly služby ze strany poskytovatele poskytovány i nadále.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 23.10. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.


2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dne: 27 -12- 2023



ředitelka provozovny K. Vary





ředitel ŘSD ČR., Správa K. Vary