

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„I/14 Mladé Buky most ev.č. 14-067 – provizorní zajištění mostu“
ze dne 28.4.2016
ISPROFIN: 5001110007.30692

Č. smlouvy objednatele: 10PU-001289
Č. smlouvy zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [redacted]
Králové

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ452 74 924
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupen: [redacted]
Čechy východ, dle plné moci
bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
východ, dle plné moci
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

1.
Předmět dodatku

čl. XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 094 696,-	1 069 886,-	6 164 582,-

se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
4 582 409,01	962 305,89	5 544 714,90

Cena díla se mění z důvodu snížení rozsahu stavebních prací dle položkového rozpočtu (-512.286,99 Kč bez DPH), který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2.
Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou účastníků smlouvy.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží jednom vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 13.5.2016

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 12.5.2016