

**DODATEK č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: HSLI-1939-5/KŘ-EKO-167-2023

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č.j. dodatku č. 1: HSLI-1939-19/KŘ-EKO-2023, ev.č. 26/2024 (dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

WISS CZECH, s.r.o.

Sídlo: Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Luděk Štěpáník, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

IČO: 29305934

DIČ: CZ 29305934

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 117912863/0300

Tel.:

Email:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C
vločka 72902.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

Email:

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 6. září 2023 smlouvu o dílo pod č.j HSLI-1939-5/KŘ-EKO-167-2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu mobilní požární techniky – vozidla SCANIA P380 B4X4 CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 3L2 4502, výrobní číslo nástavby: 6037 (dále také „vozidlo“) včetně dodávky náhradních dílů (dále jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části smlouvy týkající se termínu plnění (čl. III odst. 3).
- 3) Potřeba prodloužení doby zhotovení a předání díla byla zjištěna v důsledku objektivně předem nepředvídatelných okolností. V průběhu opravy vozidla bylo ze strany zhotovitele zjištěno několik skutečností, které mají za následek objektivní nemožnost dodržet původní termín pro dokončení a předání díla objednateli. Zhotovitel podrobně specifikuje tyto okolnosti v žádosti ze dne 19. 1. 2024, přičemž jejich relevantnost si objednatel ověřil. Vozidlo musí být po řádném dokončení díla v bezvadném technickém stavu z důvodu potřeby zajištění plné akceschopnosti při jeho využití v operačním řízení v rámci působnosti objednatele.

III.

Změna smlouvy

- 1) Článek III. (Způsob, termín a místo zhotovení díla, předání díla) odst. 3, na základě písemné žádosti zhotovitele **WISS CZECH, s.r.o.** ze dne 19. ledna 2024, nově zní:
Termín pro dokončení a předání řádně zhotoveného díla je: **nejpozději do 31. 3. 2024.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

Za zhotovitele:

V Uherském Brodě dne viz el. podpis

Luděk
Štěpáník

Digitálně podepsal Luděk Štěpáník
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-29305934,
o=WISS CZECH, s.r.o., ou=1, cn=Luděk
Štěpáník, sn=Štěpáník,
givenName=Luděk,
serialNumber=P368315
Datum: 2024.01.25 13:06:20 +01'00'

.....
WISS CZECH, s.r.o.

Luděk Štěpáník, jednatel společnosti

Za objednatele:

V Liberci dne el. podpis

Ing. Jan
Hadrbolec

Digitálně podepsal
Ing. Jan Hadrbolec
Datum: 2024.01.24
16:11:46 +01'00'

.....
plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada