

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/583 LC Ke Kolibě - realizace
stavebních prací****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ALGON a. s.

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Třebonice

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 78-2124090297/0100

Raiffeisenbank

číslo účtu: 5023013253/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/583 LC Ke Kolibě - realizace stavebních prací (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2023 smlouvu o dílo k zakázce č. S946/2023/583 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava LC Ke Kolibě – vrchní části komunikace, částečné výměně vrstev vozovky, oprava propustku a obnovení stávajících příkopů.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Původní cena za dílo: 2 720 690,00 Kč bez DPH
Vícepráce: + 108 050,80 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 2 828 740,80 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 828 740,80 Kč (slovy dva miliony osm set dvacet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých osmdesát haléřů) bez DPH.*“
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdní předání staveniště o 12 dní oproti datu předpokládanému ve smlouvě a z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro zajištění kvality prací dle platných norem, dochází k posunu termínu pro provedení díla do 12. 1. 2024.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne:

V Praze, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
OR severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON a.s.