

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**VN Bojčov – PD, AD**

č. S954/2023/058/Mik ze dne 29. 5. 2023



Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné



a

Ing. Věra Slunečková

se sídlem Radkov 56, 391 31 Dražice

IČO: 874 92 342

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Bojčov – PD, AD (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2023 smlouvu o dílo VN Bojčov - PD, AD (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění z důvodu změny

technického řešení na žádost objednatele v průběhu zpracování PD (viz. zápis ze 3.výrobního výboru konaného dne 10.11.2023 – příloha č. 1 tohoto dodatku). V návaznosti na rozpracování nového technického řešení vznikl požadavek na uložení většího množství zemin, které je nutno řešit v souladu se stavebním zákonem odpovídajícím legislativním řízením. Dne 16. 1. 2024 se na místě budoucí stavby uskutečnilo místní šetření se zástupci Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí. Bylo dohodnuto, že příslušné legislativní řízení pro uložení zemin, resp. provedení terénních úprav bude sloučeno se stavebním povolením do společného povolení, nebude tedy nutné realizovat samostatnou projektovou dokumentaci pro povolení terénních úprav. Dle tohoto vyjádření bude dopracována projektová dokumentace. Dopracování projektové dokumentace si vyžádá cca 4 měsíce. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1.1. Čl. I odst. 1.A se nahrazuje novým zněním takto:

„vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby (dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)“

1.2. Čl. I odst. 11 se nahrazuje novým zněním takto:

„Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:

- *pro vydání společného povolení a pro provádění stavby: 6 ks vyhotovení, a v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg, .dgn).“*

1.3.Čl. II odst. 5 se nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 12 měsíců od data účinnosti smlouvy, tj. do 30. 5. 2024

Z toho dílčí plnění:

1) Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení

- *terénní šetření, ověření stávajícího stavu a technického řešení nádrže*
- *inženýrsko-geologický průzkum a geotechnický průzkum*
- *geodetické zaměření, data ČHMÚ*

.....do 3 měsíců od data účinnosti smlouvy

2) Etapa

- zpracování PD pro vydání společného povolení a pro provádění stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí
- projednání návrhu a zajištění vyjádření s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků
- zpracování všech souvisejících dokumentů – návrh povodňového plánu styby, návrh manipulačního řádu, posudek pro zařazení VD do I. – IV. kategorie z hlediska TBD

.....do 12 měsíců od data účinnosti smlouvy, tj. do 30. 5. 2024

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - zápis ze 3.výrobního výboru konaného dne 10. 11. 2023

V Benešově, dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Věra Slunečková