

3. ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

10. 11. 2023, 8:15 – místo Sedlická obora – VN Bojčov

Na výrobním výboru byl odsouhlasen tento postup:

- ✓ Změna technického řešení převádění Q₁₀₀
 - Místo původně odsouhlaseného sdruženého objektu cca v místě stávajícího požeráku, bude proveden bezpečnostní přeliv tvaru „betonového pasu“ v místě původního přelivu, a tudíž bude zachováno odpadní koryto od BP, které jsme původně uvažovali zasypat přebytečnou zeminou
 - Z důvodu této technické změny, oproti počátečnímu řešení, žádá zhotovitel o posun termínu odevzdání dokumentace o 1 měsíc, zástupci LČR souhlasí
- ✓ V rámci změny technického řešení převádění Q₁₀₀ dojde k úpravě technického řešení samotného výpustného zařízení a to tak, že bude zhotoven samostatný požerák s vnitřní šířkou min. 0,88 m a výpustným potrubím min. 0,4 m (upřesnění dle výpočtu stability požeráku)
- ✓ Přebytečný sediment bude mj. uložen na celé vzdušné straně hráze, mimo příjezdové cesty + dojde k zasypání strouhy (původní obtok rybníka) po celé délce
- ✓ Na vzdušné straně hráze bude uložen patní dren včetně plastových šachet DN600 (začátek/ konec - z důvodu lepšího čištění)
- ✓ Vykácení stromů na vzdušné straně hráze – pařezy frézovány
- ✓ Vykácení stromů na návodní straně hráze – pařezy vytrhány
- ✓ Po předběžné bilanci zemin bude pravděpodobně využita „konstrukční“ zemina pouze z „ostrůvku“ a nebude potřeba otevírat žádný jiný zemník

Výrobního výboru se zúčastnili:

Zhotovitel dokumentace:

Ing. Věra Slunečková, mail:

LČR – Správa toků – OPV:

LČR – LS Vodňany:

Ředitelství LČR – Hradec Králové: