

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2016/446

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ivan Votýpka (technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Jokl

IČO: 42417473

DIČ: CZ6209091295

zapsán v ŽP OŽU v Českých Budějovicích, čj.:Ž/00/96/014091/1, e.č.33100-34909-01

sídlo: Hlinsko 56, 307 01 České Budějovice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Jokl ml.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **výši 1 164 247,30 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionstošedesátčtyřtisícdvěstěčtyřicetsedm korun českých třicet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 122 090,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 13 503,65 Kč
Vícepráce byz DPH	55 660,95 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 164 247,30 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Táboře, dne: 15.6.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 15-06-2017

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@vel...

ředitel KR České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 1.6.2017		
Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC Ke krmelci				
Zhotovitel: Jiří Jokl				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Technické zhodnocení LC Ke krmelci	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny:</p> <p>Vybudování propustku pod LC v km 0,530. Projektantem dodán vzorový řez. Zvětšení plochy HS v km 0,347 o 40 m² (prodloužení o 12 m až k vodoteči) – povrch u tohoto zvětšení – štěrkodrt'. Zkrácení odvodňovacího příkopu o 20 m v km 0,530. Odkopaná zemina byla rozprostřena do porostu v prostoru staveniště – nebude uplatněn poplatek za skládku</p>				
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Vyvedení odvodňovacího příkopu do vodoteče není možné, protože při jeho hloubení by došlo k narušení kořenového systému okolního lesního porostu a dříve či později by hrozil jejich nekontrolovaný pád. Z tohoto důvodu došlo i ke zkrácení odvodňovacího příkopu o 20 m Prodloužení zpevnění HS v km 0,347 je vhodné provést až k vodoteči, protože rozježděné bahno by bylo odplavováno a docházelo by k podmáčení HS potažmo i LC.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 2.6.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):			
	do časového plánu :	NE	Termín dokončení do: 30.6.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 13.503,65 N:	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 55.660,95 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1.164.247,30 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.164.247,30 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Jokl	Datum: 2.6.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Ivan Voťypka	Datum: 2.6.2017	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) výkaz výměr na propustek (koeficient 0,4987849), v vícepráce na HS km 0,347 a výkaz na méněpráce				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Ke krmelci - vícepráce - propustek	JKSO	
Název objektu	Vícepráce HS - LC Ke krmelci	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval		Ing. Ivan Votýpka	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.06.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 784,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 214,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 998,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		6 998,00
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								Režim přenesení daňové povinnosti:				
								snížená	15,0	0,00		
								základní	21,0	6 998,00		
								Daň odvede zákazník.				
								Cena s DPH		6 998,00		
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Ke krmelci - vícepráce - propustek
Objekt: Vícepráce HS - LC Ke krmelci

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Volýpka
Datum: 2.6.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	4 784,00	2 214,00	6 998,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	858,00	858,00	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	4 784,00	1 356,00	6 140,00	0,000	0,000
	Celkem	4 784,00	2 214,00	6 998,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Ke krmelci - Vícepráce - propustek
 Objekt: Vícepráce HS - LC Ke krmelci

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Votýpka
 Datum: 2.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
3	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	12,000	71,50	0,00	858,00	858,00	0,00000	0,000
							0,00	858,00	858,00		0,000
							4 784,00	2 214,00	6 998,00		0,000
5 Komunikace pozemní											
1	221	564851111	Podklad ze štetkodtré ŠD II 150 mm	m ²	40,000	84,20	2 624,00	744,00	3 368,00	0,00000	0,000
2	221	564851111	Podklad ze štetkodtré ŠD II 150 mm	m ²	40,000	69,30	2 160,00	612,00	2 772,00	0,00000	0,000
							4 784,00	1 356,00	6 140,00		0,000
Celkem							4 784,00	2 214,00	6 998,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Ke krmelci - vícepráce - propustek	JKSO	
Název objektu	Technické zhodnocení LC Ke krmelci - méněpráce	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Ivan Votýpka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.06.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-13 503,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		-13 503,65	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH -13 503,65	
		DPH	%
		Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
		snížená	15,0
		základní	21,0
			0,00
			-13 503,65
Daň odvede zákazník.			
		Cena s DPH -13 503,65	
E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel	0,00
		Klouzavá doložka	0,00
		Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Ke kmelci - vícepráce - propustek

Objekt: Technické zhodnocení LC Ke kmelci - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Votýpka

Datum: 2.6.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-13 503,65	-13 503,65	0,000	-6,480
1	Zemní práce	0,00	-10 443,65	-10 443,65	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-3 060,00	-3 060,00	0,000	-6,480
	Celkem	0,00	-13 503,65	-13 503,65	0,000	-6,480

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Ke krmelci - vícepráce - propustek
 Objekt: Technické zhodnocení LC Ke krmelci - méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Vošypka
 Datum: 2.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
2	231	162702111	poplatek za skládku zeminy	m3	-394,100	26,50	0,00	-10 443,65	-10 443,65	0,00000	0,000
					0,00	-10 443,65	-10 443,65	0,000	0,000	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
1	221	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	-20,000	153,00	0,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00000	0,000
					0,00	-3 060,00	-3 060,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkem					0,00	-13 503,65	-13 503,65	0,000	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Ke krmelci - vícepráce - propustek	JKSO	
Název objektu	Vícepráce LC Ke krmelci - propustek	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Ivan Votýpka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.06.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	60 265,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	37 297,88	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		97 563,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				97 563,66			
				DPH % Základ daně DPH celkem							
				Režim přenesení daňové povinnosti:							
				snížená 15,0 0,00							
				základní 21,0 97 563,66							
				Daň odvede zákazník.							
				Cena s DPH				97 563,66			
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Ke krmelci - vícepráce - propustek

Objekt: Vícepráce LC Ke krmelci - propustek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Volýpka

Datum: 2.6.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	60 265,78	37 297,88	97 563,66	50,116	0,000
1	Zemní práce	0,00	8 133,86	8 133,86	0,000	0,000
2	Zakládání	3 332,50	363,60	3 696,10	4,132	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 850,00	3 531,70	10 381,70	4,800	0,000
4	Vodorovné konstrukce	21 603,28	4 598,72	26 202,00	5,218	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 480,00	20 670,00	49 150,00	35,967	0,000
	Celkem	60 265,78	37 297,88	97 563,66	50,116	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Ke krmelci - vícepráce - propustek
 Objekt: Vícepráce LC Ke krmelci - propustek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Ivan Vořípka

Datum: 2.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	312	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m ² tl 200 mm	m ²	6,080	1 210,00	3 745,28	3 611,52	7 356,80	0,78900	4,797
18	286	286173160	trubka PRAGMA+D 10, 6 m, DN 600	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,12120	0,121
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 480,00	20 670,00	49 150,00		35,967
19	221	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	22 800,00	25 800,00	19 800,00	45 600,00	16,75142	33,503
20	221	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nátoky na prostředí tř. C 25/30	m ³	1,000	3 550,00	2 680,00	870,00	3 550,00	2,46367	2,464
Celkem							60 265,78	37 297,88	97 563,66		50,116

Denní záznamy stavby

Datum	
3.4.	Počasí: ráno zataženo 9°C odpoledne zataženo 12°C
	Prac. četa: Jolč, Jolčová
	Prac. postup: Rovnění komunikace a kůlnou v úseku 0,350 - 0,580
	Dodáno: Ø
	Základní o převratí zomplně a
4.4.	Počasí: ráno zataženo 8°C odpoledne zataženo 12°C
	Prac. četa: Jolč JCB, Jolčová válec, Vaclík Tatra
	Prac. postup: Navážení kamenu do lesní skládky. Rovnění a kůlnou izenu plně úseku 0,580 - 0,780 m.
	Dodáno: 0-63 29,02t
	0-250 41t
5.4.	Počasí: ráno zataženo 8°C odpoledne polojasno 12°C
	Prac. četa: Jolč JCB, Roland Tatra
	Prac. postup: Vykop napojení ke skládce úseku 0,000 až 0,1 Navážení kamenu do skládky a napojení úseku 0,000 až 0,033 m.
	Dodáno: 0-63 22,39t
	0-52 78,14
6.4.	PLÁKAVÉ ŽKONDKY (STAVBA) 4X VÝŠKOVĚ
	VE STAVIČENÍ 0,525 JE NUTNÉ VYBUDOVAT PRŮP.
	DN 600 mm - PLÁŠTVA KOMBINOVANÁ ŽELEZA.
	SVEDENI OD VODNÍ VCHODU PRŮP. DO PŮTKA NEMÍ
	MURŮK, PLOTŮK 24 DOŽD. KB ŽIVČENÍM NÁKLADNÍ
	PŘEKOSTI. S TĚMTO DÍ VO DŮ BUDĚ PŘÍVĚ SVEDENI
	PŘES CESTU DO PŘÍVĚ. VŠERŮV VÝKRES
	PŘI PŮSTĚ BUDĚ ŽHOTVITELI DODÁN PRO ŽERTAVI