

Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 23/600/0405 ze dne 19.9.2023
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
na akci

**„Rekonstrukce poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a dodávka a
instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu pro Středočeský
kraj, Územního pracoviště Benešov, Jana Nohy čp. 1237, 256 01 Benešov“**

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 – Hospodářské správy

Generálního ředitelství cel, pověření č.j. 43225/2023-900000-11 ze dne 14.9.2023

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú. [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: SPIE STS a.s.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

zastoupená: [redacted] předseda představenstva a [redacted] člen představenstva

IČ: 01676342

DIČ: CZ01676342

bankovní spojení: [redacted]

č.ú. [redacted]

ve věcech technických zastoupen [redacted] členem představenstva

Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 19122

(dále jen „zhotovitel“)

Shora specifikované smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu
s čl. XIII. odst.13.1. smlouvy tento dodatek:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení díla původně stanoveného v čl. III., odst. 3.2 smlouvy, a to o 45 dnů. Důvodem je požadavek objednatele na provedení drobných změn při realizaci díla v souladu s provedenými změnami v projektové dokumentaci a dále dokončení celého díla tak, aby v jeho rámci byla provedena i související obměna SIM karty v GSM komunikátoru z důvodu probíhajícího přechodu celní správy k novému poskytovateli telefonních služeb. Realizací změn na díle a prodloužením termínu dokončení díla nedojde ke změně ceny díla.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom stejnopise s platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele své podpisy.

V Praze dne:

Vdne:

Objednatel:


.....
ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

Zhotovitel:


.....
předseda představenstva SPIE STS a.s.

člen představenstva SPIE STS a.s.