

Protokol o změně díla

změnový list číslo:

6

Stavba:	R46 Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP
Objekt:	3. NP objekt CH
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	Hrušecká stavební, spol. s r.o., U Zbrojnice 588, Hrušky 691 56
Projektant:	Jakub Tichý / Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71 / 99, 612 00 Brno
Změna:	NÁBYTEK: položka T02, T09, věšáková stěna

POPIS

Změnu vyvolal:	T02: Požadavek kliniky na výměnu LTD dveřních ráků lékové skříně za hliníkově prosklené dveřní rámy.		
	T09: Nepředvídané umístění revizních krabic pro zemnění vyvolávající nutnost úpravy výrobku.		
	Uživatel / klinika dodatečně požádala o doplnění věšákových stěn do kabin.		
Popis změny:	Položky T02, T09, věšákové stěny upraveny dle popisu viz příloha VCP 6.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD		
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné		bez projekčního zpracování

CENA

Vliv změny na náklady stavby:	ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.				
Ocenění změny předložil:				Ve formě:	rozpočtu
Náklady na změnu:	vícepráce:	31 995,0 Kč	VCP 6	méněpráce:	
Stavební náklady:	vícepráce:			méněpráce:	
Projekční náklady:	vícepráce:			méněpráce:	
Úprava smluvní ceny:					
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:					
	zvýšení:	31 995,0 Kč			
	snížení:				
	nová cena:	31 995,0 Kč			
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:		Jméno:		Podpis:
	Zhotovitel / stavbyvedoucí:		16.11.2023		
	Objednatel (investor, uživatel):		16.11.2023		
	TDS:		16.11.2023		
	GP:		16.11.2023		

TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	2 k SOD: DP/2305/2023/HI	

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	VCP 6
--------------------	---------------	-------

POZNÁMKA

	Zařazeno dle § 222 odstavec 5.
--	--------------------------------

DATUM

V Brně dne:	16.11.2023
-------------	-------------------

Název zakázky:	FN Bohunice
Subdodávka:	Lamino nábytek

VCP 6 CH: nábytek vícepráce	Odbyt
------------------------------------	--------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
O:		Interiér				
R:		Výrobky - budova CH				
Díl: 0		Nepřiřazený díl				
		kuchyňka - nová PD, nový KB, zhot. reviz otvorů el.	kpl	1,00000	6 865,00	6 865,00
		věš stěna kabinky, háčky, zrcadlo	ks	2,00000	5 520,00	11 040,00
		přídavná deska věšáková - kabinka	ks	1,00000	2 410,00	2 410,00
		Al dv rámeček lékarna	ks	2,00000	2 530,00	5 060,00
		usměrňovač vody do vod. baterie KL	ks	1,00000	230,00	230,00
		montážní materiál	ks	1,00000	547,00	547,00
		montáž	ks	1,00000	4 475,00	4 475,00
		doprava	ks	1,00000	1 368,00	1 368,00

Cena	31 995 Kč
-------------	------------------