

Dodatek č. 1
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru ze dne 20.6.2022

I.
Smluvní strany

1. Domov Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Hranická 410/56, 742 35 Odry
zastoupen: ing. Pavlínou Kolářkovou, ředitelkou
IČO: 48804894
DIČ: CZ 48804894
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Pavlína Kolářková, ředitelka Domova Odry, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2. FIRE GROUP s.r.o.

se sídlem: Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena: Rostislavem Pokludou, jednatelem společnosti
IČO: 26880822
DIČ: CZ26880822
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C51091

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo Projektová dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Elektrická požární signalizace v objektech Domova Odry“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, a to vzhledem k nutnosti aktualizace projektové dokumentace z důvodu nových požadavků – víceprací ze strany objednatele. Oproti původní dokumentaci se zvětšuje rozsah prostor v objektech Domova Odry pro instalaci elektronické požární signalizace, a to z důvodu změny dispozice objektu o dokončenou půdní vestavbu a následného zpracování projektové dokumentace fy Prinex group s.r.o, která řeší nové evakuační výtahy vč. dalších stavebních úprav. Vícepráce budou provedeny na základě doplněného stavebního programu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a

- zároveň č. 3 Smlouvy. Projekt bude řešit jen změny požadované objednatelem včetně kompletně nových rozpočtů.
2. Vzhledem k novému rozsahu díla dochází ke zvětšení rozsahu autorského dozoru, a proto po vzájemné dohodě smluvních stran dochází také ke zvýšení odměny za výkon autorského dozoru.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto konkrétních změnách Smlouvy:

1. V čl. III odst. 1 Smlouvy se doplňuje text předposlední věty, která nyní celá nově zní: „Projekt bude zpracován na základě stavebního programu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a další část projektu dle stavebního programu – doplnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, která zahrnuje jak aktualizaci technické dokumentace a zprávy již zpracované a předané projektové dokumentace, tak její doplnění.
2. V čl. III. se doplňuje nová věta tohoto znění: „Pokud se ve smlouvě hovoří o díle nebo o projektové dokumentaci, považuje se za ně projekt nebo další část projektu.“
3. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nový text:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) projektovou dokumentaci doplněnou a aktualizovanou dle čl. III. této smlouvy do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě.
4. V čl. VII. odst. 1 Smlouvy se cena díla navyšuje o cenu víceprací za provedení další části projektu dle čl. III. Smlouvy ve výši 39.900,- Kč bez DPH. a je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH:	39.900,- Kč
DPH 21%:	8.379,- Kč

Cena vč. DPH: 48.279,- Kč


5. V čl. XIV. , odst. 1 smlouvy se navyšuje odměna za výkon autorského dozoru o 6.600 Kč bez DPH a celý text nově zní:
Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za výkon autorského dozoru činí:

bez DPH:	36.600,- Kč
DPH 21%	7.686,- Kč
Včetně DPH	44.286,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 Stavební program – doplnění (jako Příloha č. 3 Smlouvy)

V Odrách dne 26. 1. 2024



za objednatele
Ing. Pavlína Koláčková

V Šenově u NJ dne 25. 1. 2024



za zhotovitele
Rostislav Pokluda, jednatel

