

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 09. 10. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Rekonstrukce venkovního bazénu na adrese Pražská tř.“

I.

Smluvní strany:

Objednatel: **Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie**
se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
IČ: 00666271
Zastoupený: Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou, ředitelkou
Za objednatele je ve věcech technických a realizačních oprávněn jednat:

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
Bankovní spojení: KB a.s.
ČS a.s.
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
Zastoupený: Ing. Michaela Exlová, prokurista
Jan Kandlík, prokurista
Ladislav Kopačka, prokurista
Jan Říha, prokurista

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a vedení stavebního deníku:

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09. 10. 2023 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka „Rekonstrukce venkovního bazénu na adrese Pražská tř.“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě článku IV. Cena za dílo, odst. 1, který nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v č. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH v Kč: 2.754.347,79 Kč

Samostatně DPH v Kč: 578.413,04 Kč

Cena díla celkem včetně DPH v Kč: 3.332.760,83 Kč

IV.
Odůvodnění dodatku

K navýšení ceny díla o 298.466,84 Kč bez DPH došlo z níže uvedených objektivních důvodů, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:

1. doplnění a úpravy technologie bazénu,
2. navýšení bouracích prací po odstranění stávajících konstrukcí a prvků,
3. navýšení stavebních prací spojených se změnami technologie, zjištěným stavem konstrukcí a rozvodů.

Tyto skutečnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou detailně uvedeny v přílohách tohoto dodatku.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu s ust. zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění provede Objednatel.

V Českých Budějovicích dne: 26.1.2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Lenka Hebíková Kubátová, ředitelka

.....
Ladislav Kopačka, prokurista

Přílohy:

1. ZL č. 1 – technologie
2. ZL č. 2 – bourací práce
3. ZL č. 3 – stavební práce