

Dodatek č.3 Smlouvy o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy

Číslo smlouvy objednatele: 01IN-004980
Číslo smlouvy zhotovitele: CZBAP-1853-1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007 - Digitální technická mapa ŘSD ČR

Název související veřejné zakázky: „**Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD)**“

uzavřený ke Smlouvě o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy uzavřené dne 28.02.2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 28.02.2023 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 31.07.2023 (dále jen „*smlouva*“, případně „*Smlouva*“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIC:

██████████

právní forma:

státní podnik

zastoupeno:

██

(dále jen „*Objednatel*“, případně „*Zadavatel*“)

a

2. Společnost složená ze společníků NESS Czech s.r.o. (vedoucí společník) a VARS BRNO a.s.

NESS Czech s.r.o.

se sídlem:

Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00

IČO:

45786259

DIC:

██████████

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 17113

zastoupena:

██

██

VARS BRNO a.s.

se sídlem:

Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO:

63481901

DIC:

██████████

právní forma:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, spisová značka: B 1743

zastoupena:

██

██

██

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně rovněž „*smluvní strany*“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVIII., odst. 18.2, Smlouvy (dále jen „*Dodatek*“).

I. ÚČEL DODATKU

1. Smluvní strany se dohody, že vzhledem k vnějším vlivům při plnění Smlouvy - úpravám výměnných formátů a metodických procesů DTM došlo k nutnosti vytvořit a schválit nové datové sady pro testování a na základě toho se Smluvní strany dohodly dle čl. VII. Smlouvy k prodloužení termínů pro akceptaci Etapy 1 a na ni navazující Etapy 2.
2. Za účelem formalizování skutečností vyplývajících ze změnového požadavku, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku, kterým mění vybraná ustanovení Smlouvy, jak uvedeno dále v čl. II tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram, jak je uvedeno v tabulce, která je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, nebo které považují za důležité pro jeho závaznost.
4. Dodatek nahrazuje veškerá předešlá ujednání o předmětu Dodatku ústní i písemná.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisů)

Digitálně podepsal Ing.
[redacted]
Datum: 2024.01.17
20:24:38 +01'00'

Digitally signed by
[redacted]
Date: 2024.01.18
10:09:13 +01'00'

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.01.18
14:49:56 +01'00'

ředitel Úseku informatiky Ředitelství silnic a dálnic s. p.

jednatelé NESS Czech s.r.o.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024
17:15:27 +01'00'

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.01.18
15:57:54 +01'00'

předseda představenstva VARS BRNO a.s.

člen představenstva VARS BRNO a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU

T = datum účinnosti Smlouvy

Etapa	Doba plnění/ukončení
1. Etapa	konečný termín „K“ pro CORE DTM (K = 15.8. 2023) + 6 měsíců
Definice projektu	T + 2 týdny
Základní dokument projektu	T + 4 týdny
Definice CORE DTM v rámci CK pro 1. Etapu	T + 4 týdny
Cílový koncept pro 1. Etapu	T + 12 týdnů
Implementace CORE DTM	T + 19 týdnů
Akceptace, uvedení CORE DTM do ověřovacího provozu	K
Dopracování dokumentace IS pro potřeby vyúčtování OPPIK	K
Školení CORE DTM	K - 1 týden
Dokončení 1. Etapy	K + 6 měsíců
2. Etapa	10 měsíců po akceptaci CORE DTM
3. Etapa	9 měsíců po akceptaci 2. Etapy
Služby podpory	Od Implementace a vývoje 1. Etapy na dobu neurčitou
Služby rozvoje	formou plnění Ad-hoc od T na dobu neurčitou