



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Agendové číslo: **02370/2023/IM/1**



Identifikátor: **KUMSX02WQLAM**

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 02370/2023/IM


(dále jen „dodatek“)

### I. Smluvní strany


#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2107431985/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. SILNICE MORAVA s.r.o.,

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01, Krnov  
zastoupena: Lukáš Trávníček, prokurista  
IČO: 25357352  
DIČ: CZ25357352  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 smlouvu o dílo č. 02370/2023/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a to u stavebních objektů:  
SO 101 (Změna č. 1): km 18,212 (VD Kružberk) - km 20,937 (železn. přejezd u Svatoňovic),  
SO 102 (Změna č. 2): km 20,949 (železn. přejezd u Svatoňovic) - km 24,165 (křiž. III/4426 Čermná ve Sl.),  
SO 103 (Změna č. 3): km 24,165 (křižovatka III/4426 Čermná ve Sl.) - km 26,470 (železniční přejezd).
3. Cena víceprací činí:

bez DPH	4 947 388,19 Kč
DPH ve výši 21 %	1 038 951,52 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>5 986 339,71 Kč</b>
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo bez DPH	48 847 389,19 Kč
DPH ve výši 21 %	10 257 951,73 Kč
<b>Cena za dílo včetně DPH</b>	<b>59 105 340,92 Kč</b>

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 86/6365 ze dne 8. 1. 2024.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby.

V Krnově dne



**SILNICE MORAVA**  
ČLEN SKUPINY IMOS

Digitálně podepsal

Lukáš Trávníček

Datum: 2024.01.11

09:12:32 +01'00'

---

za zhotovitele  
*Lukáš Trávníček*  
prokurista  
*SILNICE MORAVA s.r.o.*

V Ostravě dne

---

za objednatele  
Ing. Jaroslav Kania  
náměstek hejtmána kraje

Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmána kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023

Příloha č. 1 **Souhrnný rozpočet stavby**

Popis části (součásti) díla		Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
VON	Vedlejší a ostatní náklady	837 049,26 Kč	175 780,34 Kč	1 012 829,60 Kč
SO101	km 18,212 (VD Kružberk) - km 20,937 (železn. přejezd u Svatoňovic)	17 189 109,33 Kč	3 609 712,96 Kč	20 798 822,29 Kč
SO102	km 20,949 (železn. přejezd u Svatoňovic) - km 24,165 (křiž. III/4426 Černná ve Sl.)	17 526 941,80 Kč	3 680 657,78 Kč	21 207 599,58 Kč
SO103	km 24,165 (křižovatka III/4426 Černná ve Sl.) - km 26,470 (železniční přejezd)	13 294 288,80 Kč	2 791 800,65 Kč	16 086 089,45 Kč
<b>Cena díla celkem</b>		<b>48 847 389,19 Kč</b>	<b>10 257 951,73 Kč</b>	<b>59 105 340,92 Kč</b>