

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

VN Podmoky, č. S954/2023/116/Schw ze dne 8. 11. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [redacted], na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted], e-mail [redacted]

[redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená: Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3471417359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Podmoky č. S954/2023/116/Schw ze dne 8. 11. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „VN Podmoky“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění čl. **IV. Účtování a platební podmínky** na základě předpokladu spolufinancování z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhověn na základě Žádosti o financování díla „VN Podmoky“ v roce 2024 podané zhotovitelem.

II.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na doplnění čl. IV. odst. 2, který nově zní:
*„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání staveniště do 15. 11. 2024 činit 4 000 000,00 Kč bez DPH.
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od 16. 11. 2024 do 30. 11. 2024 činit 1 486 000,00 Kč bez DPH.“*
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 2, který nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 31. 12. 2024.“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají platné a účinné.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Za objednatele:

.....
I [REDACTED]
[REDACTED]
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

.....
Martin Suchopar
jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.