

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0531/2023
„Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice“

I.

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Václav Tomšíček, vedoucí odboru investic a tech. Služeb
Michal Jančík, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „**Objednatel**“

Prokop & Werner

se sídlem: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 09598952
DIČ: CZ09598952
Jednající/zastoupený: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 11.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0531/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí služby **„Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla dle změnového listu č.1 , dále pak prodloužení termínu předání díla do 10.06.2024. Původní termín předání díla je 11.04.2024.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu se mění článek č.III. Termín a místo plnění díla odstavec č.1 předmětné smlouvy o dílo z:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Vypracování 1. stupně bude odevzdáno do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

Vypracování 2. stupně bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání společného povolení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

Na: Kdy nově zní článek č. III. Termín a místo plnění díla odstavec č.1 předmětné smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Vypracování 1. stupně bude odevzdáno do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

Vypracování 2. stupně bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání společného povolení.

Nejpozději však do 28.06.2024.

2. Článek IV. Cena díla odstavec 1. předmětné smlouvy nově zní:

Cena za provedené dílo dle čl. IV. Tého smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

| | |
|--|---------------------------------|
| Celková cena díla v Kč bez DPH | 667 000,00 Kč bez DPH |
| Výše DPH v Kč | 140 070,00 Kč |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH | 807 070,00 Kč včetně DPH |

3. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
4. Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran, založenými na kvalifikovaných certifikátech.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.60/2023, bod č. 1988 dne 15.01.2024.

Příloha č.1: změnový list č.1

Za objednatele:

Dne: 26.01.-2024

Za zhotovitele:

dne: 29.01.2024

.....

.....

Ing. Ivana Solařová
starostka města

