

# ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	Prokop & Werner s.r.o., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, IČ: 09598952, DIČ: CZ09598952		
	Změna číslo:	01	ze dne 08.01.2024	
P O P I S	Název změny:	Přeprocování studie sloužící jako podklad pro vyhotovení PD		
	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Důvod změny:	V rámci upřesnění podkladu (zadávací studie) pro vyhotovení PD, bylo vyvoláno jednání za účasti zhotovitele tj. projekční kanceláře Prokop & Werner, provozovatele ZŠ Přímětice a dalších budoucích uživatelů nově zbudovaného zázemí, tedy zástupců fotbalového a volejbalového klubu Přímětice. Ze strany provozovatele a uživatele byly vzneseny požadavky, které zásadním způsobem vstoupily do koncepce původní studie. Všechny navrhované změny směřují k tomu, aby nově zbudované zázemí maximálně sloužilo jeho uživatelům, tedy bylo umožněno plnohodnotné a funkční užívání, celého objektu.		
	Popis změny:	Změny se týkají dispozičních řešení jednotlivých místností, terasy, demolice stávajícího komínového tělesa, návrhu stopní a střešní konstrukce a tedy jiného statického schématu s rozdílným zatížením oproti původnímu návrhu. V požární bezpečnostním řešení se změnila pozice úniků. Rozdílné řešení výměny vzduchu v jednotlivých prostorách.		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	75 000,00 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	0,00 Kč bez DPH		
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo		
	Úprava smluvní ceny:	667 000,00 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:			
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	vzniká		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	vzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	vzniká		
S O D	Přílohy změnového listu:			
	Vypracoval:	Ing. Radek Prokop		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	<b>Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.</b> (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel		9.1. 2024	
	Objednatel			
	Autorský dozor projektanta			