



**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DíLO**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Litoměřice, areál TSM – stavební úpravy a změna v užívání objektu  
na pozemku p.č. 5251/19 a p.č.5251/18“

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí OÚR

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

#### **M - inženýring a Projekty s.r.o.**

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08551669

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320831

Zastoupena: Milanem Šebem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, areál TSM – stavební úpravy a změna v užívání objektu na pozemku p.č. 5251/19 a p.č.5251/18“ (dále jen „Smlouva“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání Díla. Článek č. 3 Doba plnění a způsob předání, odst. 3.1 se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):
- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději **do 31.5.2024**. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DVSP v 6 paré v tištěné podobě a dále v elektronické podobě ve formátu DWG a ve strojově čitelné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Zhotovitel se zároveň zavazuje vykonat pro Objednatele Inženýrskou činnost.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel


Zhotovitel

V Litoměřicích dne **17. 01. 2024**

V Praze dne **29. 01. 2024**



Ing. Venuše Brunclíková, MBA  
vedoucí OÚR



Milan Šebo  
jednatel