

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO LICENČNÍ SMLouvĚ Č. SO – 4255

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 938,
se sídlem El Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
zastoupená Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M., ředitel nemocnice
IČ 00534188,
DIČ CZ00534188,
bankovní spojení GE Money Bank, číslo účtu: 174-63407764/0600
adresa elektronické sekretariat@nemfm.cz,
pošty:
(dále jen **Objednatel**),

na straně jedné,

a

STAPRO s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148,
se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02,
zastoupená Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti,
IČ 13583531,
DIČ CZ13583531,
DIČ DPH CZ699004728,
bankovní spojení ČSOB Pardubice č.ú.: 271810793/0300,
(dále jen **Dodavatel**),
na straně druhé,

dále též **Smluvní strana** nebo společně **Smluvní strany**,

I. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl a § 2358 násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen **ObčZ**) dne 6.2.2023 SMLOUVU O DíLO a LICENČNÍ SMLOUVU Č. SO – 4255 (dále jen „Smlouva“).

S ohledem na skutečnost, že se Dodavatel ocitl v prodlení se splněním závazku označeného v příloze č. 3 Smlouvy názvem „Konfigurace a implementace“ s termínem ukončení 13.10.2023 o 14 dní, navrhl Objednateli změnu harmonogramu navazujícího plnění tak, aby konečné termíny sjednané v čl. VII. odst. 3 Smlouvy byly zachovány.

Dodavatelem navržená úprava harmonogramu však není pro Objednatele akceptovatelná, neboť tato zahrnuje zkrácení sjednaných termínů nutných pro poskytnutí součinnosti, kdy Objednatel není schopen z provozních důvodů a bez vlastního zavinění, poskytnout součinnost v kratších lhůtách, než byly sjednány v příloze č 3 Smlouvy.

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XIX bod 4. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě (dále jen „Dodatek“)

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je úprava harmonogramu prací a změna termínu dokončení díla a předání díla.

Dodatkem se mění tato ustanovení Smlouvy:

- a) V čl. VII. Smlouvy (Čas plnění) se ruší znění bodu 3. a nahrazuje se tímto novým zněním:
3. Dílo bude předáno do provozu nejpozději do 30. 1. 2024, akceptace řešení bude provedena nejpozději do 8.3.2024.
- b) V čl. X. Smlouvy (Způsob předání díla) se ruší znění bodu 4. a nahrazuje se tímto novým zněním:
4. Pro případ neposkytování Součinnosti při sepsu Akceptačního protokolu se považuje Dílo za předané, je-li dokončeno a Dodavatel umožní Objednateli jeho užití. Za splnění podmínek sjednaných v této smlouvě bude dílo předáno funkční ve lhůtě do 8.3.2024.
- c) Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram) se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a tedy i Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek je uzavírán po vzájemné dohodě smluvní stran.

Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.

Dodatek je podepsán elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento je projevem jejich svobodné a vážné míněné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh: Příloha č. 3

V Pardubicích dne.....

**Ing. Leoš
Raibr** Digitálně podepsal
Ing. Leoš Raibr
Datum: 2023.11.15
13:36:25 +01'00'

Ve Frýdku-Místku dne.....

**Ing. Tomáš
Stejskal** Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Stejskal
Datum: 2023.11.21 11:38:25
+01'00'

Příloha č.3 Harmonogram

