

## DODATEK č. 1 ke

# SMLOUVĚ O DÍLO Sp.zn.: S-DMKV/0882/2023/4

## „Výměna hlavních vchodových dveří do objektu DM a ŠJ / 2023“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 0076988  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 32930341/0100  
zastoupený: Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### firma: **BAUING KV s.r.o.**

se sídlem: V Březinkách 185, 360 01 Otovice  
IČO: 29414075  
DIČ: CZ29414075  
číslo účtu: 2113331876/2700 vedený u Unicredit bank  
zastoupený: ing. Jiřím Sárrou, jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42805.  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Sp.zn.: S-DMKV/0882/2023/4 ze dne 21.11.2023 (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem se mění a konkretizuje:

- 1) Doba plnění.

### III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **15.3.2024**.

3.2 Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících dílčích termínech:

termín dodání vchodových dveří včetně vyúčtování do 18.12.2023 (**nemění se**)

termín protokolárního předání řádně provedeného díla: **15.3.2024**

- 2) V souladu s ustanovením bodu 3.6 se prodlužuje doba plnění díla či jeho části do 15.3.2024. Prodloužení termínu je z provozních důvodů na straně objednatele. Termín prodloužení stavby nemá vliv na změnu ceny díla. V současné době je stavba pozastavena, o opětovném zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován objednatelem zápisem do stavebního deníku.
- 3) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- 4) Postihy dle ustanovení bodu XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení z důvodu prodloužení termínu plnění díla pozastavením stavby se neuplatňují.

V Karlových Varech dne.....

V Karlových Varech dne .....

BAUING KV s.ro.  
Ing. Jiří Sára, jednatel  
zhotovitel

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary,  
příspěvková organizace  
Mgr. Hana Volánková, ředitelka  
objednatel