



název díla: Oprava VZT objektů a objektů rozvoden kolektoru Modřany - stavba K1 - PÚ 3, 4 a 12		
smlouva číslo: SODM 33/2023	ze dne:	30.08.2023
zhotovitel: ENERAGON stavební, s.r.o		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Kolektory Praha a.s.	
Důvody změny:	změna projektu:	Ne
	dodatečný požadavek:	Ano
	jiné důvody:	Ne
Původní termín realizace do: 05.03.2023	Fyzicky provede :	ENERAGON stavební, s.r.o.
Nový termín realizace:	05.03.2023	

Popis změny: Provedení zemní soustavy u rozvodny R12v rámci stávajícího výkopu pro opravu hydroizolace, dodávka snížených požárních dveří mezi požárními úseky 12 a 13 v reakci na požadavek změny uspořádání nástropních kabelových roštů a zvětšení rozsahu sanačních zásahů poruch, které se projeví až při masivním tání sněhu.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:
za investora:	Ing. Antonín Novák	Podpis: 
za dodavatele:	Michal Šlak	Podpis: 

Změna záměru dle §222 ZZVZ 6,91%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	4 159 312,78 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	287 555,96 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 446 868,74 Kč

Zpracoval: Ing. Antonín Novák V Praze dne: 19.01.2024