

**Technická a konzultační podpora architekta bezpečnostní infrastruktury pro síťové prostředí MePNEt**

**Objednávka č. OBJ/OIC/40/03/00034/2022**

**DODATEK č. 2**

**Smluvní strany:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01  
IČO: 000 64 581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000  
zastoupeno: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru infromatických činností  
Číslo Objednávky: OBJ/OIC/40/03/00034/2022  
(dále jen „**Klient**“),

a

**FUBAR a.s.**

se sídlem: Patevců 521/9, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
IČO: 25229273  
DIČ: CZ25229273  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 579355723/0300  
zastoupená: Veronikou Martinkovou, předsedkyní představenstva  
(dále jen „**Dodavatel**“)  
(Dále společně jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, tento

**Dodatek č. 2**

k objednávce č. OBJ/OIC/40/03/00034/2022 ze dne 1. 2. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2023, kterou Dodavatel akceptoval dne 3. 2. 2022 (dále jen „**Objednávka**“), podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Akceptací Objednávky byla založena povinnost Dodavatele poskytovat konzultační a technickou podporu v roli architekta komunikační a bezpečnostní infrastruktury a podpory projektového vedení, zejména pro oblast sítě MePNEt

a jejich služeb, jak byla v podrobnostech vymezena zejména v čl. 1 Objednávky (předmět plnění).

- 1.2. Smluvní strany v souvislosti s realizací Objednávky shodně prohlašují, že v současné době vyvstala předem neočekávaná potřeba prodloužení termínu realizace v důsledku nutného dokončení plnění víceprací (činností) dle předmětu plnění vymezeného v čl. 1 Objednávky, který byl upraven zejména Dodatkem č. 1 k Objednávce. Konkrétně Smluvní strany deklarují, že pokračování zapojení Dodavatele je potřebné zejména pro zdárné dokončení realizace předmětu plnění.
- 1.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že další pokračování plnění Dodavatelem je objektivně potřebné pro řádné fungování komunikační a bezpečnostní infrastruktury Klienta.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ, neboť Dodatek č. 2 je uzavírán plně v souladu s předpoklady a podmínkami dle § 222 odst. 1 ZZVZ.
- 1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou naplněny také všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, když:
  - a) dokončení realizace předmětu plnění Dodavatelem a dodatečné vícepráce (služby) Dodavatele dle tohoto Dodatku č. 2 jsou pro Klienta nezbytné z důvodu potřeby zajištění řádného plnění, kdy změna v osobě Dodavatele není ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ možná, neboť nový dodavatel nedisponuje potřebnými znalostmi a know-how o komplexním a vzájemně provázaném systému komunikační a bezpečnostní infrastruktury Klienta, na které se v rámci Objednávky Dodavatel podílel, a tyto služby tak nelze zadat jinému dodavateli, neboť nový dodavatel by se musel v detailu seznamovat s jednotlivými prvky a vzájemnými vazbami mezi nimi v komplexním systému komunikační a bezpečnostní infrastruktury Klienta, což by s sebou přineslo další finanční a časové náklady na straně Objednatele ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
  - b) zajištění plnění u jiného dodavatele by Objednateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ objektivně zvýšilo časovou náročnost a náklady na administraci, neboť nový dodavatel by musel danou problematiku nastudovat a prodiskutovat s realizačním týmem Klienta;
  - c) zadání dodatečných víceprací (služeb) jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Dodavatelem znamenalo nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Klientovi

značné obtíže při využívání a kontrole plnění realizace implementace ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; a

- d) hodnota dodatečných služeb nepřesáhne limity dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, jelikož prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 nedochází k finančnímu navýšení.

- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením Dodatku č. 2 nedochází k finančnímu navýšení Objednávky (ve znění dle Dodatku č. 1). Předmětem Dodatku č. 2 je dokončení a provedení nezbytných víceprací a současně prodloužení doby plnění o nezbytně nutnou dobu pro provedení těchto víceprací, a to vše za podmínek níže uvedených.
- 1.7. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění vymezený v čl. 1 Objednávky doplněný Dodatkem č. 1 se aktualizuje a nově zní:

*„Dokončení projektu pilotní realizace segmentace sítě a s tím souvisejícími změnami v IP adresním plánu, kdy je nezbytné provést:*

- *kontrolu aktuálního stavu sítě z adresního plánu, zda odpovídá současnému stavu, případně aktualizovat koncepci pro danou lokalitu;*
- *kontrolu, zdali se v síti nevyskytuje konflikt s navrženým adresním plánem. Zdali již není síť či část sítě využívána na jiné lokalitě pro jiné účely. (kontrola routingu/routing table, nastavení L3 interfaces v síti);*
- *návrh úpravy pravidel z/do sítě na FW a kontrola, zda v případě, že je identifikováno zařízení požadující speciální prostupy, pravidla okopírovat a zajistit v DHCP pevné přidělování IP adresy na základě MAC záznamu;*
- *supervizi migrace IP adresního rozsahu pro AddNet a přestěhování MGMT switchů/příp. dalších aktivních prvků sítě do MGMT rozsahu;*
- *návrh logických pravidel shodných se současnými pravidly pro MGMT síť pro range 10.17.0.0/16 tak, aby v dalších lokalitách byly prostupy pro MGMT připravené z centrálního přístupového FW;*
- *poskytnutí L3 technické podpory při troubleshootingu provozu v rámci migrací.*

*Dokončení projektu implementace Interconnectu, kde pro oblast WAN síť MePNEt zajišťuje Dodavatel odborný technický dozor Objednatele při obnově kritické centrální části sítě, kterou je interconnect (propojení s operátory), a to zejména pak:*

- *architektonický dohled při implementaci dodaného řešení do produkčního prostředí;*
- *zajištění kontinuity provozu a minimalizace výpadků služeb MePNEt;*

- kontrolu plnění provozních povinností dodavatele (dodržování SLA, nastavení monitoringu služeb, reporting kvality služeb, apod.).

*Pro ostatní činnosti, než které jsou výše výslovně specifikované, platí, že Dodavatel je dále povinen dokončit veškeré služby v rozsahu a za podmínek dle Objednávky ve znění jejího Dodatku č. 1. Tyto činnosti zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a Dodavatel je povinen je dokončit.*

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že stanovený termín plnění uvedený v odst. 4.2. Objednávky se mění, přičemž dojde k prodloužení termínu plnění do 30. 6. 2024 v důsledku výše uvedených víceprací.

Nově odst. 4.2. Objednávky zní:

*„Předmět plnění podle této Objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám oprávněné osoby dle Objednávky (včetně akceptačního protokolu) na adrese Jungmannova 35, Praha 1, a to nejpozději do **29 měsíců** od uzavření této Objednávky.“*

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

## PODPISOVÁ DOLOŽKA

Za Klienta

Hlavní město Praha

V Praze dne dle data el. podpisu

Podpis:

Jméno: Mgr. Jiří Károly

Funkce: ředitel odboru infromatických činností

Za Dodavatele

FUBAR a.s.

V Praze dne dle data el. podpisu

Podpis:

Jméno: Veronika Martinková

Funkce: předsedkyně představenstva



Digitally signed by  
Veronika Martinková  
Date: 2024.01.29  
10:48:42 +01'00'