

kv sml. 25 P1/16 č. 1066



95769

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“ - dodatek č. 1		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek pro oblast dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	ihned		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	18.7.2016	
Projednáno s:	ODSH/R.Žižka	18.7.2016	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	18.7.2016	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	18.7.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	18.7.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	18.7.2016
	Správce rozpočtu:	OE/H.Šošková	18.7.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 08.07.2016 10:55:22):

„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“, spolufinancováno z IROP

Rozpočtová skladba:

DDPA: 2212; DRV: 1000; ORG: 000133-P000000; POL: 6121

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Číslo smlouvy objednatele: 91408

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1012/0248

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“

č. dodatku 95769

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu nutnosti zohlednit technickou provázanost jednotlivých stavebních objektů v rámci výstavby. Jedná se o stavební objekt SO 123, který je bezprostředně navázán na stavební objekty SO 121, SO 170, SO 201, které se budou provádět v roce 2017. Z tohoto důvodu je třeba posunout termín provedení objektu SO 123 na termín shodný s ostatními objekty.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2016
Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí	do 3 měsíců od podpisu SOD
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016	do 1 měsíce od podpisu SOD
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017	do 20. 2. 2017
Zprovoznění úseku silnice SO 120, SO 123 v rámci předčasného užívání	do 30. 10. 2016
Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria (základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...)	do 30. 12. 2016
Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 31. 10. 2017
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad duben 2016

Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí

do 3 měsíců od podpisu SOD

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016

do 1 měsíce od podpisu SOD

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017

do 20. 2. 2017

Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání

do 30. 10. 2016

Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria
(základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...)

do 30. 12. 2016

Uvedení celé stavby do předčasného užívání

do 31. 10. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 91408, č. zhotovitele 2016/1012/0248 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 25. 07. 2016


Za objednatele:


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


16



V Pardubicích dne 13. 07. 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



(238)



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111

fax: +420 466 310 381

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002