

## Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo

č. objednatele: 625-80/70/2016

č. zhotovitele: 7061/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „smlouva“),

kterou uzavřely smluvní strany:

**Objednatel:** **Statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

a

**Zhotovitel:** **Společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“**

Společník 1

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena:, předsedou představenstva

a, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:., číslo účtu:

adresa datové schránky:

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupena:, předsedou představenstva

a

Společník 3

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6088

zastoupena:, předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

, místopředsedkyní představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě:

### **I. Preambule**

Tento dodatek č. 7 se uzavírá za účelem posunutí dílčího a konečného termínu plnění DSP (popř. záměru projektu) druhé části řešeného úseku Klatovská, tj. MTT Klatovská (Máchova – Mánesova) o 3 měsíce.

Zhotovitel na základě projednání s DOSS dopracuje úpravu SSZ u zastávky Náměstí Míru, kde je v rámci PD na základě nového požadavku objednatele doplněna pěší přístupová vazba na tramvajovou zastávku. Současně budou dopracovány nově vzniklé požadavky Vodárny Plzeň a.s.

Z výše uvedeného důvodu se předmět dílčího a závěrečného plnění (dokončená DSP (popř. Záměru projektu) vč. projednání a závěrečných stanovisek DOSS) MTT Klatovská (Máchova – Mánesova) posouvá a bude plněno v příslušných, níže uvedených termínech vč. posunutého termínu odevzdání konečného plnění.

### **II. Předmět dodatku**

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 31. 8. 2024 v následujících termínech:

1. část – RTT Mánesova – Dobrovského a řešení cyklodopravy v celém rozsahu stavby:

Předání PD – do 31. 12. 2022

Projednání s DOSS – do 31. 3. 2023

Ohlášení stavby s nabytím právní moci – do 30. 6. 2023

## 2. část – MTT Klatovská (Máchova – Mánesova)

Předání PD – do 30. 8. 2023

Projednáání s DOSS – do 30. 4. 2024

SP (popř. záměr projektu) s nabytím právní moci – do 31. 8. 2024

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za první dílčí plnění (zaměření, průzkumné práce, DÚR vč. projednání a závěrečných stanovisek)

|              |              |
|--------------|--------------|
| cena bez DPH | 2 402 000 Kč |
| DPH 21 %     | 504 420 Kč   |
| cena s DPH   | 2 906 420 Kč |

Cena za druhé dílčí plnění (rozpracovaná část DSP)

|              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 240 000 Kč |
| DPH 21 %     | 50 400 Kč  |
| cena s DPH   | 290 400 Kč |

Cena za třetí dílčí plnění (1. část předání PD RTT Mánesova – Dobrovského)

|              |              |
|--------------|--------------|
| cena bez DPH | 2 000 000 Kč |
| DPH 21 %     | 420 000 Kč   |
| cena s DPH   | 2 420 000 Kč |

Cena za čtvrté dílčí plnění (2. část předání PD RTT Mánesova – Dobrovského vč. projednání a závěrečných stanovisek 1. části a 2. části)

|              |              |
|--------------|--------------|
| cena bez DPH | 1 090 000 Kč |
| DPH 21 %     | 228 900 Kč   |
| cena s DPH   | 1 318 900 Kč |

### **Cena celkem**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| cena celkem bez DPH | 5 732 000 Kč |
| DPH 21 %            | 1 203 720 Kč |
| cena celkem s DPH   | 6 935 720 Kč |

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne .....

V Praze dne .....

za objednatele

za zhotovitele  
společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“

.....  
Ing. Milan Sterly  
Ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

.....  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.