

# DODATEK Č. 1

## k OBJEDNÁVCE

č. smlouvy objednatele: **07PU-004596**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009.31962 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

**279/23 - Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií FUTTEC v Karlovarském kraji**

### Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Správa Karlovy Vary

se sídlem:

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

bankovní spojení:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zapsaný v obchodním rejstříku: pod sp.zn: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

(dále jen „Objednatel“)

a

### Dodavatel:

**FMH, s.r.o.**

se sídlem:

Kubelíkova 1170/11, 130 00 Praha 3

IČO:

09743936

DIČ:

CZ09743936

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
společnost s ručením omezeným

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen: Ing.

██████████, jednatel

(dále také jen „Zhotovitel“)

### 1. Předmět dodatku - odůvodnění

V průběhu realizace zakázky 07PU-004596 jejímž předmětem jsou opravy lokálních poruch asfaltového krytu na silnicích I. třídy a dálnicích D6 v Karlovarském kraji, došlo vlivem zimního období, k výskytu četnějších poruch obrusné a ložní vrstvy, které představují bezpečnostní riziko v silničním provozu. Na základě výše uvedené skutečnosti se navyšuje položka: *Oprava výtluků tech. FUTTEC – ZIMA o 19 ks.*

2. **Cena** – původní cena díla se **navyšuje** o částku:

**144 495, 00 Kč bez DPH**  
**30 343, 95 Kč DPH**  
**174 838, 95 Kč včetně DPH**

Nová celková cena díla je:

**641 925 Kč bez DPH**  
**134 804, 25 Kč DPH**  
**776 729, 25 Kč včetně DPH**

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

### 3. Doplnění

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

### 4. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Karlových Varech dne: 26.01.2024

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.01.27  
20:33:35 +01'00'

Ředitel ŘSD s. p., Správy Karlovy Vary

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.01.29  
10:03:27 +01'00'

jednatel společnosti

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1.1.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p..

Příloha č. 1- změnový položkový rozpočet

Opravy závad AHV mikrovlonnou technologií FUTTEC v KK					ZMĚNA	
	MJ	Cena MJ	MJ/počet	celkem CENA	MJ/počet	celkem CENA
Oprava výtluků tech. FUTTEC - ZIMA	■	■	■	■	■	■
Oprava výtluků tech. FUTTEC - LÉTO	■	■	■	■	■	■
<b>Celkem bez DPH</b>				497 430 Kč		641 925 Kč
<b>DPH</b>				104 460 Kč		134 804 Kč
<b>Vš. DPH</b>				601 890 Kč		776 729 Kč