

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Měrná šachta Branišovská“

číslo smlouvy objednatele: 2023000557
číslo smlouvy zhotovitele: 1394
číslo veřejné zakázky: 23030



veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: KaHa Hranice s.r.o.
sídlo: Mlýnská 520, 753 61 Hranice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 40138.
zastoupený: Ing. Petrem Kafkou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petrem Kafkou
IČO: 26835703
DIČ: CZ26835703
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 3. 5. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒

ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou okolnosti, které nastaly v průběhu provádění díla a které si vyžádaly změnu oproti projektové dokumentaci. Bližší specifikace změn je popsána ve změnových listech č. 1b až 3b, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla činí 3 047 419,36 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 157 770,00 Kč
Zúžení původní ceny	- 110 350,64 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	3 047 419,36 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1b, 2b, 3b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15. 1. 2024 č. 33/2024.

V Českých Budějovicích

V Hranicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Petr Kafka,
jednatel
KaHa Hranice s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/02/04
Stavba: Měrná šachta Branišovská

KSO: 812 3
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 13.03.2023
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
Ing. Petr Kafka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	-110 350,64
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-110 350,64	-23 173,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-133 524,27
-------------------	----------	------------	--------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/02/04

Stavba: Měrná šachta Branišovská

Místo: České Budějovice

Datum: 13.03.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Kafka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-110 350,64

-133 524,27

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

-16 200,00

-19 602,00

VON

SO-01 Měrná šachta

-91 150,64

-110 292,27

STA

SO-02 Provizorní zpevněná plocha

0,00

0,00

STA

SO-03 Výkop pro kabelové vedení

0,00

0,00

STA

PS-01 Technologická část strojní

-3 000,00

-3 630,00

PRO

PS-02 Technologická část elektro

0,00

0,00

PRO

ZMĚNOVÝ LIST č.1b - méněpráce

STAVBA:	Měrná šachta Branišovská
OBJEKT:	VRN_00, SO-01, SO-02, SO-03, PS-01, PS-02
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1394/2023 č.obj. 2023000557
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.

DOHODNUTÉ ZMĚNY:

Popis změny:

Při realizaci díla došlo k úpravám rozsahu dodávek. Při výstavbě nebylo potřeba zpracovat a realizovat "dopravně - inženýrské opatření". Veškeré deponie a umístění techniky proběhlo v rámci odstavné plochy na staveništi. Na základě těchto skutečností vystavujeme změnový list k neuskutečněným dodávkám.

Dopad do ceny:

snížení ceny - 16 200,00,- Kč bez DPH

Dopad do termínu

termín dokončení prací se prodlouží do:	bez prodloužení termínu dokončení prací
---	---

Vystavil: Ing. Petr Kafka Datum: 5.12.2023 Podpis:

Doporučuje ke schválení: Ing. Vladislav Janda Datum: 5.12.2023 Podpis:
(TDS)

Schválil: Ing. Lenka Růžičková Datum: 5.12.2023 Podpis:

Schválil: Jan Jindra Datum: 5.12.2023 Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Měrná šachta Branišovská
Objekt:
VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 812 3
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 13.03.2023

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
Ing. Petr Kafka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-16 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-16 200,00	21,00%	-3 402,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			-19 602,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Měrná šachta Branišovská		
Objekt:	VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady		
Místo:	České Budějovice	Datum:	13.03.2023
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	VAK projekt s.r.o.
Uchazeč:	KaHa Hranice s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Kafka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-16 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-16 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-16 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měrná šachta Branišovská
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice Datum: 13.03.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Kafka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-16 200,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-16 200,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-16 200,00	
6	K	012-7	Dopravně-inženýrské opatření	kpl	-1,000	16 200,00	-16 200,00	
P	Poznámka k položce:							
VV	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.							
		1			1,000			

ZMĚNOVÝ LIST č.2b - méněpráce

STAVBA:	Měrná šachta Branišovská
OBJEKT:	VRN_00, SO-01, SO-02, SO-03, PS-01, PS-02
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1394/2023 č.obj. 2023000557
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.

DOHODNUTÉ ZMĚNY:

Popis změny:

Při realizaci díla došlo k úpravám rozsahu dodávek. Na základě posouzení podloží MŠ bylo upuštěno od realizace zajišťovací konstrukce prefabrikované jímky. Na základě těchto skutečností vystavujeme změnový list k neuskutečněným dodávkám.

Dopad do ceny:

snížení ceny - 91 150,64,- Kč bez DPH

Dopad do termínu

termín dokončení prací se prodlouží do:	bez prodloužení termínu dokončení prací
---	---

Vystavil: Ing. Petr Kafka Datum: 5.12.2023 Podpis:

Doporučuje ke schválení: Ing. Vladislav Janda Datum: 5.12.2023 Podpis:
(TDS)

Schválil: Ing. Lenka Růžičková Datum: 5.12.2023 Podpis:

Schválil: Jan Jindra Datum: 5.12.2023 Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Měrná šachta Branišovská
Objekt:
SO-01 - Měrná šachta

KSO: 812 3
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Kafka

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 13.03.2023
CZ-CPA: 42

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -91 150,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-91 150,64	21,00%	-19 141,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -110 292,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Měrná šachta Branišovská	Datum:	13.03.2023
Objekt:	SO-01 - Měrná šachta	Projektant:	VAK projekt s.r.o.
Místo:	České Budějovice	Zpracovatel:	Ing. Petr Kafka
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice		
Uchazeč:	KaHa Hranice s.r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-91 150,64
HSV - Práce a dodávky HSV	-91 150,64
1 - Zemní práce	-91 150,64
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Měrná šachta Branišovská								
Objekt:	SO-01 - Měrná šachta								
Místo:	České Budějovice					Datum:	13.03.2023		
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice					Projektant:	VAK projekt s.r.o.		
Uchazeč:	KaHa Hranice s.r.o.					Zpracovatel:	Ing. Petr Kafka		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-91 150,64	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-91 150,64	
D	1	Zemní práce					-91 150,64	
35	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	-12,432	3 834,00	-47 664,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452313141					
VV			0,8*0,75*(6,08+2,68+1,6)*2"zabezpečení proti vyplavání"		12,432			
36	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-17,940	1 026,00	-18 406,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452353101					
VV			0,75*(6,08+1,6+2,68+1,6)*2"zabezpečení proti vyplavání"		17,940			
50	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	-18,000	632,00	-11 376,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943122					
VV			18"zabezpečení proti vyplavání"		18,000			
51	M	13010244	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm	t	-0,068	25 812,00	-1 755,22	CS ÚRS 2022 02
VV			18*3,77/1000		0,068			
52	M	13010220	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm	t	-0,019	26 352,00	-500,69	CS ÚRS 2022 02
VV			1,05*18/1000		0,019			
53	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	-54,000	113,00	-6 102,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213					
VV			3*18"zabezpečení proti vyplavání"		54,000			
54	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	-54,000	99,00	-5 346,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121					
VV			3*18"zabezpečení proti vyplavání"		54,000			

ZMĚNOVÝ LIST č.3b - méněpráce			
STAVBA:	Měrná šachta Branišovská		
OBJEKT:	VRN_00, SO-01, SO-02, SO-03, PS-01, PS-02		
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1394/2023	č.obj. 2023000557	
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice		
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.		
DOHODNUTÉ ZMĚNY:			
Popis změny:			
Při realizaci díla došlo k úpravám rozsahu dodávek. Z celkové ceny díla byla odečtena položka "aktualizace provozního řádu", která odpovídá položce z VRN - 11. - Provozní řád. Na základě těchto skutečností vystavujeme změnový list k neuskutečněným dodávkám.			
Dopad do ceny:			
snížení ceny - 3 000,00,- Kč bez DPH			
Dopad do termínu			
termín dokončení prací se prodlouží do:		bez prodloužení termínu dokončení prací	
Vystavil: (zhotovitel)	Ing. Petr Kafka	Datum: 5.12.2023	Podpis:
Doporučuje ke schválení: (TDS)	Ing. Vladislav Janda	Datum: 5.12.2023	Podpis:
Schválil: (objednatel)	Ing.Lenka Růžičková	Datum: 5.12.2023	Podpis:
Schválil: (GP)	Jan Jindra	Datum: 5.12.2023	Podpis:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měrná šachta Branišovská

Objekt:

PS-01 - Technologická část strojní

KSO: 812 3
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 13.03.2023
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:

Ing. Petr Kafka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 000,00	21,00%	-630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Měrná šachta Branišovská		
Objekt:	PS-01 - Technologická část strojní		
Místo:	České Budějovice	Datum:	13.03.2023
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	VAK projekt s.r.o.
Uchazeč:	KaHa Hranice s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Petr Kafka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-3 000,00
M - Práce a dodávky M	-3 000,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	-3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měrná šachta Branišovská

Objekt:

PS-01 - Technologická část strojní

Místo:

České Budějovice

Datum:

13.03.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Kafka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 000,00	
D	M		Práce a dodávky M				-3 000,00	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				-3 000,00	
03.16			Aktualizace provozního řádu	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
	VV		1		1,000			