


## **Dodatek č. 2**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### **I.**

#### **Objednatel:**

**Název:** **Krajská zdravotní, a. s.**  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**



Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### **Zhotovitel:**

**Název:** **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**  
**Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.**  
**Sídlo:** Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
**Zastoupený:**   
**představenstva**  
**IČ:** 25567225  
**DIČ:** CZ25567225  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

**Sídlo:** **Společník - Zlínstav a.s.**  
Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:**   
**IČ:** 28315669  
**DIČ:** CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.“ ze dne 22. 09. 2021 (dále jen smlouva“).

## III.

### Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění první věta v čl. 12. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:  
*„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 658 588 925,95 Kč bez DPH.“*
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 - ve změnových listech č. 7a, 7b - tohoto dodatku č. 2.

Celkové zvýšení ceny dle tohoto dodatku je o 7 761 429,15 Kč bez DPH (9 391 329,27 Kč včetně DPH), tedy na celkovou částku 658 588 925,95 Kč bez DPH (796 892 600,40 Kč vč. DPH).

## IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č. 7a, 7b.

**Za Zhotovitele**

**VW WACHAL a.s.**

V Kroměříži, dne .....

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem, dne.....

.....  
**Zlínstav a.s.**

Ve Zlíně, dne .....

.....  
Za Zhotovitele

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

7a

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Překládání výkopku na místo pro dočasné uskladnění s ohledem na kapacitu projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvázet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

7a

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Překládání výkopku na místo pro dočasné uskladnění s ohledem na kapacitu projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina).

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

2 868 888,49 Kč




Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 7a

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Překládání výkopku na místo pro dočasné uskladnění s ohledem na kapacitu projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Vliv na specifikaci ceny:

**2 868 888,49 Kč**

Vliv na harmonogram:



Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## ZMĚNOVÝ LIST



Změnový list č. : ZL007a

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.		
Správce stavby	[REDAKCE]		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL		
Změnový list překládá	[REDAKCE]		
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.01.2022		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP		
Specifikace změny	D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP		
Zdůvodnění změny	V souladu se smluvními podmínkami a výkazem výměr zhotovitel vyčíslil skutečné náklady na zvýšené přesuny hmot v souvislosti s prováděním zemních prací a HTÚ dle položkového rozpočtu. Ve změnovém listu je také zohledněna kapacita projektem uvažované skládky a skutečnosti, kterou bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina). Současně v rozporu s plánem organizace výstavby nebylo možné využít plánovanou dostatečně velkou mezideponii v areálu nemocnice pro uskladnění materiálu pro zpětný zásyp.		
Finanční dopad změny			2 868 888,49 Kč
Změny ceny po schválení			653 696 385,29 Kč
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy			
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:			
Datum:			

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL</b>	Název rozpočtu <b>Změnové listy</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitele: 	Za TDS: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	2 868 888,49 Kč
		DPH	602 466,58 Kč
		DPH 21%	602 466,58 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 471 355,07 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>2 868 888,49</b>	<b>602 466,58</b>	<b>3 471 355,07</b>
ZL007a: D1_01: Mezideponie zeminy	2 868 888,49	602 466,58	3 471 355,07
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 868 888,49</b>		
<b>DPH</b>	<b>602 466,58</b>		
DPH 21 % ze základny: 2 868 888	602 466,58		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 471 355,07</b>		



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>						<b>2 868 888,49</b>
<b>ZL007a: D1_01: Mezideponie zeminy</b>						<b>2 868 888,49</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>2 868 888,49</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>1 530 588,66</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 530 588,66</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>1 530 588,66</b>
102.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8 895,17	56,45	502 132,06
Výkaz výměr: 8895,165						
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	615,46	80,75	49 698,40
Výkaz výměr: 615,46						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 895,17	100,00	889 516,50
Výkaz výměr: 8895,165						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	615,46	145,00	89 241,70
Výkaz výměr: 615,46						
<b>D1_02: Parkovací dům</b>						<b>56 310,05</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>56 310,05</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>56 310,05</b>
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	17,61	80,75	1 421,68
Výkaz výměr: 17,606						
5 532.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	334,52	56,45	18 883,60
Výkaz výměr: 334,519						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	334,52	100,00	33 451,90
Výkaz výměr: 334,519						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,61	145,00	2 552,87
Výkaz výměr: 17,606						
<b>D1_03: Podzemní koridor</b>						<b>433 003,20</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>433 003,20</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>433 003,20</b>
5 163.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2 495,33	56,45	140 861,21
Výkaz výměr: 2495,327						
5 164.	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	211,51	56,45	11 939,91
Výkaz výměr: 211,513						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 495,33	100,00	249 532,70
Výkaz výměr: 2495,327						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	211,51	145,00	30 669,39
Výkaz výměr: 211,513						
<b>D1_04: Venkovní schodiště</b>						<b>447,01</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>447,01</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>447,01</b>
5 328.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,43	56,45	80,89
Výkaz výměr: 1,433						
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	0,99	80,75	79,70
Výkaz výměr: 0,987						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,43	100,00	143,30
Výkaz výměr: 1,433						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,99	145,00	143,12
Výkaz výměr: 0,987						
<b>D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6</b>						<b>733 651,51</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>733 651,51</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>733 651,51</b>
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	219,68	80,75	17 738,76
Výkaz výměr: 219,675						
5 380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4 010,67	70,56	282 992,88
Výkaz výměr: 4010,67						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4 010,67	100,00	401 067,00
Výkaz výměr: 4010,67						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	219,68	145,00	31 852,88
Výkaz výměr: 219,675						
<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>						<b>102 309,99</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>102 309,99</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>92 347,41</b>
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	139,91	80,75	11 297,97
Výkaz výměr: 139,913						
5 532.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	388,38	56,45	21 924,05
Výkaz výměr: 388,38						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	388,38	100,00	38 838,00
Výkaz výměr: 388,38						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	139,91	145,00	20 287,39
Výkaz výměr: 139,913						
<b>29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání</b>						<b>9 962,58</b>
5 556.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,68	56,45	3 594,68
Výkaz výměr: 63,679						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,68	100,00	6 367,90
Výkaz výměr: 63,679						
<b>D2_03: Vodovod</b>						<b>12 578,07</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>12 578,07</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>12 578,07</b>
5 328.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	63,06	56,45	3 559,96
Výkaz výměr: 63,064						
5 329.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	12,01	80,75	969,97
Výkaz výměr: 12,012						
10 038.	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,06	100,00	6 306,40
Výkaz výměr: 63,064						
10 039.	167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,01	145,00	1 741,74
Výkaz výměr: 12,012						

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

7b

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP



Popis a lokalizace Změny:

Přesun hmot na skutečné místo pro uskladnění výkopku. Zohlednění kapacity projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvázet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 7b

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D1\_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Přesun hmot na skutečné místo pro uskladnění výkopku. Zohlednění kapacity projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina).

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

4 892 540,66 Kč




Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 7b

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP

Popis a lokalizace Změny:

Přesun hmot na skutečné místo pro uskladnění výkopku. Zohlednění kapacity projektem uvažované skládky. Bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet větší než uvažované množství s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací

Vliv na specifikaci ceny:

4 892 540,66 Kč

Vliv na harmonogram:


Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL007b

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.		
Správce stavby	[REDAKCE]		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL		
Změnový list překládá	[REDAKCE]		
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.01.2022		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP		
Specifikace změny	D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP		
Zdůvodnění změny	V souladu se smluvními podmínkami a výkazem výměr zhotovitel vyčíslil skutečné náklady na zvýšené přesuny hmot v souvislosti s prováděním zemních prací a HTÚ dle položkového rozpočtu. Ve změnovém listu je také zohledněna kapacita projektem uvažované skládky a skutečností, kterou bylo potřeba v denním průměru ze stavby vyvážet s ohledem na zkrácení doby realizace HTÚ a dosažení stavební připravenosti pro provádění dalších prací (pilotovací rovina). Tzn. rozdíl mezi vzdáleností projektem uvažované skládky a skutečného místa pro uskladnění výkopku. Zpoždění termínu zahájení HTÚ bylo způsobeno přípravou území, v souvislosti s osvobozením zájmového území od veškerých inženýrských sítí nad rámec základní SOD (viz změnové listy č. 01 až 06 elektro, ZTI a kyslík).		
Finanční dopad změny			4 892 540,66 Kč
Změny ceny po schválení			658 588 925,95 Kč
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy			
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny-bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:			
Datum:			

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL</b>	Název rozpočtu <b>Změnové listy</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitel Datum:	Za TDS: Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	4 892 540,66 Kč
		DPH	1 027 433,54 Kč
		DPH 21%	1 027 433,54 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 919 974,20 Kč</b>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

## Poznámka:

Kapacity skládek zeminy v nejbližším dosahu stavby byly naplněny a z důvodu změny etapizace a urychlení zemních prací byla zemina odvážena na dostupnou skládku v Chabařovicích.

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>4 892 540,66</b>	<b>1 027 433,54</b>	<b>5 919 974,20</b>
ZL007: D1_01: Dopravní vzdálenost dostupné skládky zeminy a sypaniny	4 892 540,66	1 027 433,54	5 919 974,20
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 892 540,66</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 027 433,54</b>		
DPH 21 % ze základny: 4 892 541		1 027 433,54	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>5 919 974,20</b>



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>						<b>4 892 540,66</b>
<b>ZL007: D1_01: Dopravní vzdálenost dostupné skládky zeminy a sypaniny</b>						<b>4 892 540,66</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>4 892 540,66</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>2 736 044,07</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 736 044,07</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>2 736 044,07</b>
100.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -8895,165*0,7; výměra položky	m3	- 6 226,62	198,47	-1 235 796,38
101.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -615,46*0,7; výměra položky	m3	- 430,82	198,47	- 85 505,24
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 8895,165*20*0,7	m3	124 532,31	18,03	2 245 306,09
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: 8895,165*0,7	m3	6 226,62	234,89	1 462 569,71
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: 615,460*0,7	m3	430,82	303,17	130 612,31
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 615,460*20*0,7	m3	8 616,44	25,40	218 857,58
<b>D1_02: Parkovací dům</b>						<b>100 518,12</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>100 518,12</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>100 518,12</b>
4 906.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -334,519*0,7; výměra položky	m3	- 234,16	198,47	- 46 474,39
4 907.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -17,606*0,7; výměra položky	m3	- 12,32	198,47	- 2 445,98
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 334,519*20*0,7	m3	4 683,27	18,03	84 438,86
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: 334,519*0,7	m3	234,16	234,89	55 002,62
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: 17,606*0,7	m3	12,32	303,17	3 736,33
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 17,606*20*0,7	m3	246,48	25,40	6 260,69
<b>D1_03: Podzemní koridor</b>						<b>784 198,90</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>784 198,90</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>784 198,90</b>
5 161.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -2495,327*0,7; výměra položky	m3	- 1 746,73	198,47	- 346 673,28
5 162.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -211,513*0,7; výměra položky	m3	- 148,06	198,47	- 29 385,29
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 2495,327*20*0,7	m3	34 934,58	18,03	629 867,23
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: 2495,327*0,7	m3	1 746,73	234,89	410 289,15
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: 211,513*0,7	m3	148,06	303,17	44 887,08
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 211,513*20*0,7	m3	2 961,18	25,40	75 214,02
<b>D1_04: Venkovní schodiště</b>						<b>1 565,44</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 565,44</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>1 565,44</b>
5 326.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -1,433; výměra položky	m3	- 1,43	198,47	- 284,41
5 327.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -0,987; výměra položky	m3	0,99	198,47	195,89
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 1,433*20	m3	28,66	18,03	516,74
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,43	234,89	336,60

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 1,433				
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,99	303,17	299,23
		Výkaz výměr: 0,987				
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,74	25,40	501,40
		Výkaz výměr: 0,987*20				
		<b>D2_01-R6: Komunikace a chodníky - Revize 6</b>				<b>1 061 895,78</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 061 895,78</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>1 061 895,78</b>
5 377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 2 807,47	248,09	- 696 504,98
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -4010,67*0,7; výměra položky				
5 378.	162701153_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 153,77	248,09	- 38 149,42
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -219,675*0,7; výměra položky				
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56 149,38	18,03	1 012 368,16
		Výkaz výměr: 4010,67*20*0,7				
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 807,47	234,89	659 446,39
		Výkaz výměr: 4010,67*0,7				
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	153,77	303,17	46 619,21
		Výkaz výměr: 219,675*0,7				
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 075,45	25,40	78 116,43
		Výkaz výměr: 219,675*20*0,7				
		<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>185 640,23</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>185 640,23</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>167 943,03</b>
5 533.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 271,87	198,47	- 53 957,25
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -388,38*0,7; výměra položky				
5 534.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 97,94	198,47	- 19 437,97
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -139,913*0,7; výměra položky				
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 437,32	18,03	98 034,38
		Výkaz výměr: 388,38*20*0,7				
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	271,87	234,89	63 858,60
		Výkaz výměr: 388,38*0,7				
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	97,94	303,17	29 692,20
		Výkaz výměr: 139,913*0,7				
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 958,78	25,40	49 753,06
		Výkaz výměr: 139,913*20*0,7				
		<b>29: Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání</b>				<b>17 697,20</b>
5 557.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 44,58	198,47	- 8 846,86
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -63,679*0,7; výměra položky				
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	891,51	18,03	16 073,77
		Výkaz výměr: 63,679*20*0,7				
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,58	234,89	10 470,29
		Výkaz výměr: 63,679*0,7				
		<b>D2_03: Vodovod</b>				<b>22 678,11</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>22 678,11</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>22 678,11</b>
5 657.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 44,14	198,47	- 8 761,42
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -63,064*0,7; výměra položky				
5 658.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 8,41	198,47	- 1 668,82
		Výkaz výměr: odpočet položky z rozpočtu SOD -12,012*0,7; výměra položky				
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	882,9	18,03	15 918,53
		Výkaz výměr: 63,064*20*0,7				
6 904.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,14	234,89	10 369,17
		Výkaz výměr: 63,064*0,7				
6 905.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	8,41	303,17	2 549,17
		Výkaz výměr: 12,012*0,7				
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	168,17	25,40	4 271,47
		Výkaz výměr: 12,012*20*0,7				