

Název příjemce: VUP Medical, a.s.

Název projektu (CZ): Automatizace procesu výroby nových inovativních zdravotnických prostředků ve společnosti VUP Medical

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Klinické zkoušky a automatizace výrobního procesu	12/2024
1.1.	Započetí klinické zkoušky	3/2024
1.2.	Zařazení pacientů do klinické zkoušky – ukončení první fáze klinické zkoušky	5/2024
1.3.	Implementace AdipoSpritz (pro potřeby KZ se vyrobí protézy ještě tradičním, ručním nanesením adiponektinu)	12/2024
1.4.	Implementace CollagenCoater	12/2024
1.5.	Implementace mycího automatu	12/2023
1.6.	Kontrola pacientů po 1 měsíci	6/2024
1.7.	Implementace PLM systému vč. integrace stávajících systémů	6/2024
rok 2024		
1	Klinické zkoušky a automatizace výrobního procesu	12/2024
1.1.	Započetí klinické zkoušky	3/2024
1.2.	Zařazení pacientů do klinické zkoušky – ukončení první fáze klinické zkoušky	5/2024
1.3.	Implementace AdipoSpritz (pro potřeby KZ se vyrobí protézy ještě tradičním, ručním nanesením adiponektinu)	12/2024
1.4.	Implementace CollagenCoater	12/2024
1.6.	Kontrola pacientů po 1 měsíci	6/2024
1.7.	Implementace PLM systému vč. integrace stávajících systémů	6/2024
2	Kontroly pacientů v rámci klinických zkoušek	5/2025
2.1.	Kontrola pacientů po 6 měsících od implantace cévní protézy	11/2024
2.2.	Kontrola po 12 měsících od implantace cévní protézy	5/2025
rok 2025		
2	Kontroly pacientů v rámci klinických zkoušek	5/2025

2.2.	Kontrola po 12 měsících od implantace cévní protézy	5/2025
3	Ukončení klinické zkoušky a certifikace výrobku ADIPOGRAFT	12/2025
3.1.	Ukončení druhé fáze klinické zkoušky – bezpečnost zdravotnického prostředku	5/2025
3.2.	Započetí certifikace výrobku ADIPOGRAFT	6/2025
3.3.	Ukončení certifikace výrobku ADIPOGRAFT	12/2025
3.4.	Získání CE certifikátu k výrobku ADIPOGRAFT	12/2025