

číslo smlouvy objednatele: SMLO-172/1073/OST/20/2022

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace s názvem

**„Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### (A) **PRODIN, a.s.**

IČ: 25292161; DIČ: CZ25292161

Se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: info@prodin.cz

Zastoupená:

Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Ing. Michal Hornýš, prokurista

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

obchodní oddělení

(dále jen „Zhotovitel“)

a

#### (B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

Zastoupená:

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

s.

[fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

1. zástupce statutárního orgánu

náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-172/1073/OST/20/2022, dne 24.2.2023 dodatek č. 1 a dne 25.9.2023 dodatek č. 2 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí**“.

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

Předpoklad ukončení prací II. etapy díla je:

- a) Opěrná zeď – DUSP i PDPS do **31.08.2024**
- b) Silnice – PDPS do **31.08.2024**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 16.01.2024 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

PRODIN a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing.  
Michal  
Hornýš

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Hornýš  
Datum: 2024.01.29  
12:47:10 +01'00'



Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdeněk Vašák  
Datum:  
2024.01.29  
12:10:01 +01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Michal Hornýš, prokurista

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel



**PRODIN a.s.**  
K Vápence 2745,  
530 02 Pardubice

IČO 25292161  
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111  
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**5303 53 Pardubice**

Váš dopis / ze dne

Naše značka

3111/22/066

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne

16.1.2024

### **Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-172/1073/OST/20/2022**

Vážený objednateli,

dne 11. 7. 2022 byla mezi našimi stranami uzavřena Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace „Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“, dne 24.2.2023 byl uzavřen její 1. Dodatek a dne 25.9 2023 její 2. Dodatek.

Žádáme objednatele touto cestou o posunutí termínu dokončení II. etapy díla z důvodu koordinace projekčních prací s přeložkou nadzemního vedení NN. Projektovou dokumentaci přeložky připravuje vlastník příslušné infrastruktury, společnost ČEZ, a.s.. Dokončení II. etapy díla dle Smlouvy a jejích dodatků je možné až po obdržení projektové dokumentace této přeložky NN.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o uzavření Dodatku č. 3 k předmětné Smlouvě o dílo, která by upravovala termíny předání díla takto:

Předpoklad dokončení prací II. Etapy díla:

- a) Opěrná zeď – DUSP i PDPS do 31.8.2024
- b) Silnice – PDPS do 31.8.2024

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Michal Hornýš  
prokurista  
PRODIN a.s.

[Redacted signature and stamp area]