

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**„Oprava PZZ v km 1,031 a 1,168 na trati Havlíčkův Brod –
Humpolec - vypracování PD“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E639-S-4831/2023**

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 255 25 441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. spojení: ██████████ Brno, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2024/006

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4831/2023 u objednatele) ze dne 30.11.2023 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je posunutí termínu plnění z důvodu požadavku Objednatele na zajištění projednání zrušení přejezdu P3764 v km 1,168 trati Havlíčkův Brod - Humpolec.

U Přílohy č. 5 **Harmonogram plnění** se nahrazuje její znění Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Za Objednatele: 30.1.2024

Za Zhotovitele: 30.1.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Signal Projekt s.r.o.
Ing. Milan Ptáček
jednatel

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP + PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DSP + PDPS čistopis a zahájení inženýrské činnosti	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	RDS k připomínkám	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	RDS čistopis	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	(předpoklad 3 / 2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta