

**Dodatek č. 2**  
**č. j. KRPJ-52841-23/ČJ-2021-1600VZ**

**Smlouvy o výkonu autorského dozoru**  
**č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ**

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
pověření pracovníci:






e-mail: 

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

**Projektant:**

**LP staving s.r.o.**

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov  
provozovna: Vídeňská 264, 619 00 Brno-jih  
zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti  
IČO: 29222745  
DIČ: CZ29222745  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 5399165001/5500  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
E-mail: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727.

na straně druhé (dále jen „projektant“)

II.

Dne 6. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou. Následně byl dne 9. 11. 2023 uzavřen pod č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ Dodatek č. 1.

III.

Při realizaci stavby byly zjištěny nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, na základě kterých musela být provedena úprava předmětné projektové dokumentace spočívající ve změně dispozičního řešení. Tato změna vyvolala na stavbě více práce.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohody na uzavření tohoto dodatku.

IV.

**Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na prodloužení termínu realizace stavby o 22 kalendářních dnů, tj. do 22. 2. 2024.**

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 6. 9. 2023, č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023, č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu:

V Domašově dne dle data  
elektronického podpisu:

Za objednatele

Za projektanta



plk. RNDr. Miloš Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Ladislav Pokorný  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*