

**Dodatek č. 2**  
**KRPJ-90070-15/ČJ-2023-1600VZ**  
**Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP**  
**KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ**

---

I.

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku


IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci  
objednatele:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**1.2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):**

**Ivo Materna**

se sídlem: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

IČO: 08694681

DIČ: CZ7305214345

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701908790/2010

pověřený pracovník  
vykonavatele:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou. Následně byl dne 9. 11. 2023 uzavřen pod č. j. KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ Dodatek č. 1.

III.

Při realizaci stavby byly zjištěny nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, na základě kterých musela být provedena úprava předmětné projektové dokumentace spočívající ve změně dispozičního řešení. Tato změna vyvolala na stavbě více práce.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohody na uzavření tohoto dodatku.

IV.

**Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na prodloužení termínu realizace stavby o 22 kalendářních dnů, tj. do 22. 2. 2024.**

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023, č. j. KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Ivo Materna  
*podepsáno elektronicky*