

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3306/2019

číslo jednací: 14524/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520005

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 25. 6. 2019 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **19094/19**

Společník 2:

SAGASTA, s.r.o.,

se sídlem : Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ: 04598555

DIČ: CZ 04598555

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

Společník 3:

AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 45306605

DIČ: CZ 45306605

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073

bank.spoj.: xxx

zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Gergelym Nagyem, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

*(Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“** (založené společenskou smlouvou ze dne 25. 6. 2019 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích)*

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást následovně:

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na vícepracích, spočívajících v přepočtu rozpočtu do aktuální cenové hladiny. Potřeba přepočtu rozpočtů vznikla v důsledku odložení plánovaného termínu realizace stavby, které nastalo v návaznosti na zdržení související stavby na straně města Jihlavy.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DíLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla

Na konec přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, se nově vkládá následující text:

*„Předmětem Díla je dále:
Provedení aktualizace souhrnného rozpočtu.“*

b. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a zhotovenou PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 49.053.950,00 Kč

slovy: čtyřicet devět milionů padesát tři tisíc devět set padesát korun českých“

c. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

d. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 4
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění dle dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 29.1.2024

Zhotovitel

V Brně dne 22.1.2024

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + SAGASTA, s.r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 4

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Pol očk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství *)	Jednotkov á cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G				
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					41.257.055,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Pol ožk a	Popis	Měr ná jedn otka	Množství)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
13	Koordinátor BOZP v přípravě				
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				
15	Oznámení podle zák.č. 100/2001 Sb				
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
17	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				
17a	Práce dle dodatku č. 3 k SOD: Aktualizace vybraných částí PDPS				
18	Aktualizace souhrnného rozpočtu				
Celkem za dodatečné služby:					4.916.895,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Polož ka	Popis	Měr ná jedn otka	Množství	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				
Celkem za výkon autorského dozoru:					2.880.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
49.053.950,00 Kč	10.301.329,50 Kč	59.355.279,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS

46.173.950,- Kč	9.696.529,50 Kč	55.870.479,50 Kč
------------------------	------------------------	-------------------------

Cena za výkon autorského dozoru

2.880.000,- Kč	604.800,- Kč	3.484.800,- Kč
-----------------------	---------------------	-----------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	17.379.600,- Kč	21.029.316,- Kč
2. Dílčí etapa	18.365.200,- Kč	22.221.892,- Kč
3a. Dílčí etapa	8.990.600,- Kč	10.878.626,- Kč
3b. Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace
3c. Dílčí etapa	262.950,- Kč	318.169,50 Kč
4d. Dílčí etapa	1.175.600,-Kč	1.422.476,00 Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2.880.000,- Kč	3.484.800,- Kč
Celkem:	49.053.950,00 Kč	59.355.279,50 Kč

Příloha č. 2**Harmonogram plnění dle dodatku č. 4**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 23.3.2020	Uzavření tech. řešení, podání oznámení dle z.č. 100/2001Sb.	Schválení tech. řešení objednatelem Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 21.9.2020	DUSP a PDPS k připomínkám,	Předávací protokol
3a. Dílčí etapa	Do 21.12.2020	DUSP a PDPS po připomínkách + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Protokol o provedení části díla -DUSP a PDPS Kompletní žádost o společné povolení
3b. Dílčí etapa	Do 5.9.2023	Odevzdání aktualizace PDPS k připomínkám	Předávací protokol

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
– Pro zhotovení DUSP + PDPS + AD

3c. Dílčí etapa	Do 5.11.2023	Odevzdání aktualizace PDPS se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol
3d. Dílčí etapa	Do 15 dní ode dne uveřejnění dodatku č. 4 této Smlouvy	Odevzdání aktualizace souhrnného rozpočtu	Protokol o provedení Díla
4. Dílčí etapa	26 měsíců Průběžně z ceny AD	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla			Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)